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INLEIDING 
Toen we in 2005 aangezocht werden door de Vlaamse Bouwmeester om een 

studie te maken omtrent de erelonen voor architectenprestaties in Europees ver-

band kwamen we tot een paar merkwaardige vaststellingen. 

In een aantal landen was er een traditie om erelonen vast te stellen op basis 

van een percentage van de bouwkost, gekoppeld aan bepaalde categorieën van 

werken. Dit ereloontarief was degressief naarmate de grootte van de bouwkost.  

Dit was onder meer het geval voor België, Frankrijk1, en het Groot Hertogdom 

Luxemburg,  Italië2 en Hongarije. die nagenoeg dezelfde ereloonpercentages han-

teerden.  

Voor België was dat de Deontologische Norm nr 2, uitgegeven door de Natio-

nale Raad der Orde van Architecten. Op 26 juni 1998 heeft de Nationale raad een 

deontologische norm nr 3 gepubliceerd. (bijl.1) 

We hebben ons toen de vraag gesteld wat aan de basis lag voor het vastleggen 

van deze percentages. Op welke berekeningsbasis hebben de diverse Ordes of be-

roepskamers ooit deze percentages bepaald ? Navraag bij diverse ordes leerde ons 

dat deze cijfers ooit wel eens vastgelegd waren, vermoedelijk op basis van een 

aanvoelen, doch zeker niet op basis van een objectief en wetenschappelijk onder-

bouwd prestatieonderzoek. 

De enige uitzonderingen waren Duitsland en Zwitserland waar de erelonen be-

rekend werden op basis van een diepgaand onderzoek.  

Voor Duitsland was dat de HOAI (Honorarordnung für Architekten und Ingeni-

eure) 3 en in Zwitserland was dat  het Règlement concernant les travaux et hono-

raires des architectes4. 

In beide landen zijn de erelonen vastgelegd op basis van een onderzoek waarbij 

men de reële prestaties bij diverse architectenbureaus is gaan meten om daaruit 

te kunnen berekenen hoe groot een redelijk ereloon moet zijn om de opdracht 

naar behoren te kunnen uitvoeren. 

De HOAI is gebaseerd op een breedschalig onderzoek, uitgevoerd door de uni-

versiteit van Berlijn in 1974 en werd laatst herzien in 2013. Ze werden in het Deut-

sche Bundesgesetzblatt gepubliceerd op 16 juli 2013. 

                                                             
1  Uitgegeven door Conseil national de l'Ordre des architectes de France, Paris. 

2
 Uitore: Consiglio Nazionale degli Architecti ς Roma  - Approvazione della tariffa professionale degli ingeneri 

ed architetti - voor het eerst gepubliceerd inde Gazzetta Ufficiale n.90 del 19 aprile 1949) en herzien in 2013 
Determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei 
servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria, ai sensi del Decreto del Ministero di Giustizia del 31 ottobre 
2013, n. 143, e del relativo regolamento del 20 dicembre 2013.  www.professionearchitetto.it  
3 Gesets zur Regelung von Ingenieur- und Architectenleistungen vom 4.November 1974 (BGBI. I.S.1749°; geän-
dert durch Gezsetz vom 12.november 1984 (BGBI.I.S. 1337) en laatst bijgewerkt in 2013 zie www.HOAI.de  
4 NORM SIA 118 - Uitgegeven door de Sociéteé Suisse des Ingéneurs et des Architectes. Laatste update 2014    
http://www.sia.ch/fr/services/sia-norm/  

http://www.professionearchitetto.it/
http://www.hoai.de/
http://www.sia.ch/fr/services/sia-norm/
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In Zwitserland worden de gegevens verzameld door Ecole Polytechnique Zu-

rich.  (bijl.2)  

De Zwitserse Confederatie (de Zwitserse overheid) publiceert jaarlijks de door 

de SIA vastgestelde uurregistraties die dienen als basis voor de berekening van het 

ereloon bij de overheidsopdrachten. (bijl. 3) 

Inmiddels is dergelijk onderzoek ook gebeurd in Finland5 (bijl.4) en in Oosten-

rijk6.  

De Finse studie resulteerde in een tabel die het aantal geregistreerde uren 

weergeeft per m² bebouwde oppervlakte in functie van diverse categorieën bouw-

werken.(bijl.4) 

De Oostenrijkse studie resulteerde in een zeer uitgebreid rapport dat de pres-

taties van de activiteiten van diverse beroepscategorieën weergeeft. Deze catego-

rieën gaan van landmeters, planologen, architecten en ingenieurs. De geregi-

streerde uren werden omgezet in percentages van de uitvoeringskost van de ge-

plande werken. (bijl.5) 

In onze besluiten van het onderzoek voor de Vlaamse Bouwmeester hebben we 

gesuggereerd om ook in ons land een dergelijk onderzoek aan te vatten doch mid-

delen ontbraken toen om deze taak aan te vatten. 

Vanaf 2012 zijn we, binnen onze faculteit, via vrijwillige studentenstages, toch 

gestart met een dergelijk onderzoek. We wilden meten en weten hoelang architec-

ten aan een volledige opdracht werken. We hebben deze gegevens omgezet in 

grafieken die ons inzicht gaven hoeveel tijd er gemiddeld noodzakelijk is om de op-

dracht uit te voeren in functie van de bebouwde oppervlakte en in functie van het 

bouwbudget van het project. 

In december 2014 hadden we reeds voldoende resultaten verzameld om voor-

zichtig een aantal conclusies uit te trekken. We hebben van onze bevindingen toen 

een interimrapport opgesteld en dit in beperkte kring met het beroepsveld be-

sproken.  

De Vlaamse Raad van de Orde van Architecten achtte het nuttig om deze studie 

uit te breiden. De Vlaamse Raad besliste om hiervoor middelen vrij te maken ten-

einde ons toe te laten meer gegevens te verzamelen zodat op wetenschappelijk 

verantwoorde wijze kan aangetoond worden hoeveel tijd gespendeerd wordt aan 

het uitvoeren van diverse architectenopdrachten. 

 Met de medewerking van de Vlaamse Raad, de beroepsverenigingen BVA en 

NAV, en de verzekeraars Protect en AR-CO, werden architecten opgeroepen om 

hun tijdsregistraties ter beschikking te stellen en aldus mee te werken aan deze 

studie. 

Deze oproep werd zeer goed onthaald en de resultaten kan men raadplegen in 

deze studie. 

                                                             
5 ARKKITEHDIN TYÖMÄÄRÄN ARVIOINTI RAKENNUSHANKKEESSA RTS 2013     https://www.rakennustie-
toshop.fi/en/rt-13-11117-arkkitehdin-tyomaaran-arviointi-rakennushankkeessa/110336/dp  
6 LM.VM ςein Vorschlag für Leistungsmodelle + Vergütungsmodelle für Planerleistungen ς Hans Lechner. 
Prof.Dipl.-Ing.Architect ς Graz University of Technology.  

https://www.rakennustietoshop.fi/en/rt-13-11117-arkkitehdin-tyomaaran-arviointi-rakennushankkeessa/110336/dp
https://www.rakennustietoshop.fi/en/rt-13-11117-arkkitehdin-tyomaaran-arviointi-rakennushankkeessa/110336/dp
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Wij danken bij deze de Vlaamse Raad voor hun steun en medewerking, de be-

roepsorganisaties en verzekeraars maar in het bijzonder alle architecten die mee-

werkten aan deze studie. Dank voor het vertrouwen dat ze ons geschonken heb-

ben. Het is daarbij niet onbelangrijk te vermelden dat, spijts de automatisatie die 

op het niveau van tijdsregistratie in heel wat bureaus is ingetreden, het niet een-

voudig is om alle noodzakelijke data op een gestandaardiseerde manier geordend 

te krijgen, teneinde ze op een logische manier te kunnen verwerken. 

En last but not least, een bijzondere dank aan de studenten en enquêteurs die, 

met veel geduld en zin voor precisie, op pad zijn gegaan om de gegevens te verza-

melen. 
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Werkten mee aan deze studie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gegevens werden verzameld door de volgende studenten: 

 

Beaujean Xavier // Boakaye Clifford // Bollez Manon // De Witte Tamara  

Daouk Maha // Debbaut Linde // Decleer Matthias // Declercq Magalie         

Delbaere Emilie // Deneve Lotte // Derdelinckx Fien // Devlaeminck Dries      

Devos Willem // Eyers Loic // Fleurent Jolien // Frederickx Eva // Furniere Emiel  

Goossens Nathalie // Hassani Hayet // Heye Anneleen // Jennes Joke             

Kesteloot Sabien // Mannaert Keshia //Mazak Serife // Neiring Brecht           

Oosterloo Elise // Pauwels Hannelore // Poppe Ruth // Raspoet Arno             

Reyniers Laura // Sanders Jarno // Van Belle Jonas // Van Belleghem Alexander  

Van Damme Silke // Vandamme Kristof // Vandekerckhove Erika                     

Van den Berghe Alexander // Vangeel Clara // Van Keirsbilck Ieben                  

Van Loock Charlotte // Van Welckenhuyse Veerle // Wydooghe Charlotte 

 

Met dank ook aan al diegenen die ons nuttige tips bezorgden om dit onder-

zoek tot een goed einde te brengen. 

 

 

 

 

 

 

Johan RUTGEERTS 

Architect ς urbanist / hoofddocent Bouwma-

nagement ς faculteit architectuur ς KULeuven  
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CONTEKST  
 

Bouwen is een eeuwenoude activiteit. Lang vervlogen culturen herontdek-

ken we vaak via hun bouwwerken. Soms is het gissen, soms denken we dat we 

snappen wat zich toen heeft afgespeeld.  

Wat we met een stellige zekerheid weten is dat er steeds mensen hebben 

bestaan die van bouwen hun beroep hebben gemaakt omdat ze meer bedre-

ven waren in het bouwvak dan anderen. Gaandeweg heeft het beroep van bou-

wer zich opgesplitst in mensen die het bouwwerk bedachten en mensen die 

het bedenksel uitvoerden. De ene groep is men architecten gaan noemen, de 

andere aannemers. 

Beide beroepen oefenen hun activiteit in hoofdzaak uit niet voor zichzelf, 

maar in opdracht van bouwheren, opdrachtgevers. Beide groepen willen hier-

voor ook vergoed worden. De tweede groep levert arbeid en materialen en 

neemt hierop een winstmarge. De eerste groep laat zich traditioneel betalen 

door een percentage op de bouwkost. 

Aannemers worden gedwongen om hun kostprijs vooraf te berekenen op 

basis van de geschatte hoeveelheid te verwerken materialen en de ingeschatte 

arbeid die nodig is om deze materialen vakkundig te verwerken. Men doet be-

roep op hun ervaring en stielkennis om de prijs vast te leggen.  

Architecten hebben daar een ander idee over. Ze stellen vaak een percen-

tage van de bouwkost voorop die hen in staat zou moeten stellen om de nodige 

diensten te leveren waaronder het tekenen van plannen, detailtekeningen ma-

ken, bestekken opstellen, meetstaten uitrekenen en werfopvolging verzekeren. 

Aannemers leggen hun opdrachtgevers een factuur voor, architecten vragen 

een honorarium, een ereloon. 

Het werken op percent is een gebruik dat reeds een paar eeuwen oud is. 

We hebben ons steeds afgevraagd hoe men tot deze becijfering gekomen is. 

Was dit gebaseerd op ervaring, nacalculatie of was het een vorm van redelijk-

heid? 

Als we het goed voor hebben heeft Napoleon een decreet uitgevaardigd 

waarbij het ereloon van de architecten die voor de staat werkten, vastgelegd 

werd. Het totale ereloon bedroeg 5 % op de bouwwerken waarvan 1,5% voor 

het nazicht van de rekeningen. 

Toen in België de wet van 1939 werd goedgekeurd op de bescherming en de 

titel van de architect, werd een duidelijk onderscheid nagestreefd tussen het 

beroep van architect en dat van aannemer. Ter bescherming van de kapitalen 

door den bouwmeester ter beschikking gesteld, heette het toen. 

Een paar decennia na deze wet van 1939, toen in 1962 de Orde van Archi-

tecten werd opgericht in uitvoering van deze architectenwet, stelde de Orde 
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een ereloonschaal voor die de architect in staat zou moeten stellen om zijn be-

roep in alle onafhankelijk uit te oefenen. Lees dat deze vergoeding hem in staat 

zou moeten stellen zijn beroep op een normale manier uit te oefenen zonder 

dat hij zich zou verrijken met andere inkomsten dan deze die hem door de op-

drachtgever zouden betaald worden. 

Deze ereloonschalen zijn lange tijd door de Orde gepubliceerd als minimum-

tarief, die deontologisch dienden nageleefd te worden. De praktijk wees uit dat 

heel wat architecten deze tarieven nooit hanteerden en stelselmatig minder 

aanrekenden dan deontologisch werd voorgeschreven. 

Tuchtuitspraken zijn er geweest bij die architecten waarbij aangetoond 

werd dat ze beduidend minder ereloon aan hun klanten aanrekenden dan het 

barema van de Deontologische Norm nr 2. Het argument waarop ze werden 

veroordeeld luidde steevast dat architecten bij een lage verloning onmogelijk 

hun taak ten volle konden uitoefenen en dat dit in strijd was met de eer en de 

waardigheid van het beroep. 
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TAAK VAN DE ARCHITECT 
Als we op een objectieve manier de taak van de architect willen omzetten in 

uurprestaties, dan moeten we het eens zijn over de taakomschrijving. 

De wet van 1939 legt de architect slechts twee taken op:  

- het tekenen van de plannen van constructies waarvoor een voorafgaan-

delijke stedenbouwkundige vergunning nodig is; 

- de controle op die werken 

De Orde heeft in haar deontologie hier een aantal taken aan toegevoegd die 

beter aansluiten bij de normale praktijk van het architectenberoep. 

Het is immers logisch dat om plannen uit te tekenen er eerst een vooront-

werp dient gemaakt te worden, dat daar onderzoek en toetsing met reglemen-

tering aan te pas komt, ruimtelijke inpasbaarheid onderzocht wordt, dat er 

naast plannen ook documenten zoals bestekken en meetstaten moeten opge-

maakt worden om een objectief selectiekader van aannemers / uitvoerders op 

te stellen en er nazicht van rekeningen moet gebeuren. Kortom, taken die eer-

der aansluiten bij de juridische en contractuele uitwerking van een bouwpro-

ject dan een loutere architectuuropdracht. Dit behoort nu eenmaal tot het ta-

kenpakket van architecten, zoals dat in België, verwacht wordt. In de Angelsak-

sische traditie wordt een  deel van deze taak toevertrouwd ς en betaald ς aan 

externen waaronder de quantity surveyor.  

Er zijn in het verleden pogingen ondernomen om de taak en de opdracht 

van de architect nauwer te gaan omschrijven doch dit lijkt een hopeloze onder-

neming. Het oplijsten van alle mogelijk uit te voeren taken zou tot een reeks 

nodeloze discussies leiden om de eenvoudige reden dat er niet één standaard-

type opdrachtgever bestaat zoals er ook geen standaardtype opdracht bestaat. 

Laten we de taak van de architect daarom vatten in een prestatiegerichte 

beschrijving waarbij een architect de morele plicht heeft zijn opdracht naar 

best vermogen te vervullen zodat alle betrokken partijen, - de opdrachtgever, 

de autoriteiten en de gebruiker - maximaal kunnen genieten van een gebouw 

waarvoor het bedoeld is, beantwoordend aan alle redelijke kwaliteitscriteria en 

gerealiseerd volgens de economisch meest gunstige omstandigheden, inclusief 

architecturale kwaliteiten.  

Voorwaar geen gemakkelijke taak, doch dit is de kern van wat de meeste 

architecten dagelijks drijft bij de uitoefening van hun beroep. 

Architecten zijn meer dan louter ontwerpers van gebouwen; ze zijn ook de 

managers van de realisatie van hun ontwerpen.  

Ze zijn niet enkel componist, ze zijn ook dirigent en de directeur van de 

opera tegelijk. 

Beïnvloeding van de taak van de architect.  
In principe heeft een architect slechts met één partij een overeenkomst, na-

melijk die met zijn opdrachtgever. Om het contract sluitend te maken zou het 

moeten volstaan om enkel die prestaties erin op te nemen die betrekking heb-

ben op de relatie opdrachtgever ς architect.  
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Zo eenvoudig is het in de praktijk niet. De architectenopdracht wordt ern-

stig beïnvloed door de desiderata van plaatselijke overheden, beheerst door 

regels inzake ruimtelijke ordening die ς gelukkig voor deze samenleving -  niet 

voor 100 % vastliggen. Hetzelfde kan gezegd worden over de interpretatie van 

de steeds ingewikkelder geworden regelgeving inzake veiligheid, toegankelijk-

heid, duurzaamheid, gebruiks- en comfortnormen.  

De samenwerking met gespecialiseerde ontwerp-professionelen is niet 

meer uit te sluiten. Deze ingenieurs, studiebureaus en technisch geschoolde 

specialisten hebben elk hun individuele bijdrage en aansprakelijkheid in het 

ontwerp- en uitvoeringsproces doch, op het einde van de rit kijken alle betrok-

kenen richting architect die het geheel dient te coördineren en tot één harmo-

nisch geheel te brengen.  

Daarbovenop wordt de overeenkomst tussen opdrachtgever en architect 

beïnvloed door de uitvoerders. Enkel het verschil tussen globale en opge-

splitste aanneming maakt reeds een duidelijk verschil in de tijdsbesteding. Ook 

de vlotheid van samenwerking tussen opdrachtgever, uitvoerder en architect 

kent een diversiteit aan gradaties die ook hun weerslag hebben op de reële te 

leveren prestaties van de architect. 

Deontologische verplichtingen 

Art. 20 van het reglement van 16 december 1983 van beroepsplichten 
door de Nationale Raad van de Orde der architecten vastgesteld 7, om-
schrijft de taak van de architect als volgt: 

Voor iedere opdracht dient de overeenkomst schriftelijk te worden opge-
steld, ten laatste op het ogenblik dat de opdracht bepaald werd; deze over-
eenkomst moet duidelijk de wederzijdse verplichtingen der partijen bepalen, 
zoals zij uit onderhavig reglement voortvloeien. 
De overeenkomst bepaalt onder de hierna vermelde opdrachten deze waar-
mee de architect belast is: 
ς het collationeren van de gegevens die nodig zijn voor het ontwerp; 
ς de studie van het programma; 
ς de schets en het voorontwerp; 
ς het administratief dossier; 
ς het dossier voor de bestelling: plannen, geschreven documenten en ver-
slag van de aanbesteding; 
ς het uitvoeringsdossier en de opdracht voor de controle der werken; 
ς de bijstand bij de oplevering en het nazicht der rekeningen. 

Dit reglement van beroepsplichten is een deontologische verplichting die 

alle architecten, ingeschreven op de tabel van de Orde van architecten, moet 

naleven.  

Registratie van de gegevens. 
Bovenstaande observaties tonen aan dat de taak van de architect niet op 

éénduidige of heel strikte wijze te duiden is.  

                                                             

7 (B.S., 8 mei 1985) 
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Voor de opdrachtgever telt enkel het resultaat. Hoe de architect zijn taak 

invult, is geen zorg voor de opdrachtgever. Dat het bouwwerk gerealiseerd 

wordt op de wijze zoals het ontworpen en goedgekeurd werd, volgens de re-

gels van goed vakmanschap, binnen termijn en budget: dat telt. Welke presta-

ties, tijd en middelen de architect daarvoor inzet bepaalt hijzelf. 

Van een architect verwacht men vaak ook dat hij voorafgaandelijk een ra-

ming maakt van de kostprijs van zijn prestaties die hij zal aanrekenen. Niet zel-

den wordt dit als een forfaitair bedrag gevraagd. 

Deze studie wil niet onderzoeken of de traditionele methode van erelonen , 

berekend op basis van percentages van de bouwkost in overeenstemming is 

met de werkelijk geleverde prestaties. Om op die vraag te antwoorden hebben 

we drie elementen nodig: de netto bouwkost, het aantal uren dienstverlening 

en de kostprijs per gepresteerd uur.  

Deze twee eerste elementen nagaan is niet zo moeilijk; de kostprijs per uur 

is een element dat sterk afhankelijk is van de kostenstructuur en het rende-

ment van het bureau. De vraag naar de overeenstemming tussen ereloon op 

basis van percentage en bouwkost is hier dus niet relevant. 

Wat wel relevant is een nauwkeurig idee te hebben van het aantal uren dat 

architecten redelijkerwijs (moeten) presteren om die dienstverlening te leveren 

die men ervan kan verwachten. Het opvragen van de tijdsregistratie is bijgevolg 

de meest aangewezen methode. 

Vaststellen of er een redelijke correlatie is tussen de gepresteerde uren, de 

bouwkost en de grootte van de bouwwerken die er tegenover staan is wél rele-

vant om tot een algemene formulering te komen van het aantal nodig te leve-

ren prestaties. 

Op basis van een analyse van objectief geregistreerde prestaties moet het 

mogelijk zijn om voor verschillende categorieën van werken, een gemiddelde 

werkdruk te distilleren.  

We hanteren hier bewust de term ς objectief geregistreerde prestaties.  

Twintig jaar geleden zou dit nog onmogelijk geweest zijn. Vandaag kunnen 

we dit wel. Heel wat bureaus kennen immers een verhoogde graad van profes-

sioneel economische attitude. Immers, quasi alle bureaus werken met zelfstan-

dige medewerkers die, omwille van de facturatie van hun prestaties, al hun 

prestaties registreren, meestal via een geïnformatiseerd systeem. Dit laat het 

ons als onderzoekers toe om op een vrije efficiënte en objectieve wijze de gele-

verde prestaties in kaart te brengen. 

Efficiëntie van het bureau. 
Natuurlijk werkt het ene bureau efficiënter dan het andere. Er is echter één 

wetmatigheid waaraan architecten niet ontsnappen: het bouwproces wordt er 

met de tijd niet eenvoudiger op, en overleg, specialisatie en creatief omsprin-

gen met diverse talenten is een noodzaak geworden om een kwalitatief eind-

product af te leveren.  

Dat is niet enkel zo voor architecten; alle bedrijfs-, diensten- en creatieve 

sectoren is dit lot beschoren. Consumenten, zoals we allemaal zijn, nemen 
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geen genoegen meer met half afgewerkte producten. Kwaliteit, degelijkheid en 

duurzaamheid zijn evidenties geworden.  

 

Top-Down vs Bottom-Up. 
Naast het raadplegen van de reeds eerder vermelde ereloonschalen zijn er 

twee methoden om tot een realistische kostenberekening te komen. 

Ofwel put men uit de gegevens van reeds opgeleverde dossiers en tracht 

men hier tot een zo realistisch mogelijke kostprijsberekening te komen. Hier-

voor is het nodig om over voldoende vergelijkbare dossiers te beschikken wat 

voor veel architecten niet altijd mogelijk is. Deze top-downmethode zegt ook al 

iets over de eigen efficiëntie. Architectenbureaus kunnen niet vergelijken met 

andere bureaus waardoor het bureau niet kan nagaan of het nu efficiënt dan 

wel net omgekeerd, inefficiënt werkt. 

De bottom-up methode is zo nodig, nog moeilijker. Hier zal het bureau een 

schatting doen van de hoeveelheid te presteren uren, rekening houdend met 

de grootte en de complexiteit van het project. Ook het aantal verwachte be-

sprekingen en overlegmomenten worden in rekening gebracht. Dit globaal aan-

tal uren wordt vermenigvuldigd met de gemiddelde uurprijs. 

Beide methoden zijn gebaseerd op schattingen en ervaring doch geven de 

architect weinig houvast op het vlak van zijn concurrentiële positie. 

In heel wat bureaus wordt de dubbele methode gehanteerd. 

Men doet naar de opdrachtgever een voorstel van ereloon en na onderhan-

deling en het bekomen van een overeenkomst, wordt het ereloon gedeeld door 

de gemiddelde uurkost waarna het aantal beschikbare uren wordt gespreid 

over de verschillende fasen van het project. Naarmate het project vordert kan 

de projectleider of het management volgen of het project voor het bureau nog 

rendabel is dan wel of er met verlies zal gewerkt worden. 

Gemiddelden. 
Het doel en het opzet van onderhavige studie is het verzamelen van zoveel 

mogelijk tijdsregistraties die ons een realistische kijk moeten geven op de hui-

dige architectenpraktijk, over zoveel mogelijk vergelijkbare projecten. 

Immers, tijd is de voornaamste kost van de architectenprestatie, gevolgd 

door de overheadkost van de architectenpraktijk. 

Meten is weten, maar zegt natuurlijk niet alles. 

Het bijeenbrengen van aantallen levert steeds een gemiddelde op.  

(A + B) / 2 levert het gemiddelde tussen twee cijfers. Het gemiddelde tussen 

de punten van een gemiddelde klas intelligente en gemotiveerde leerlingen zal 

steeds een gemiddelde score opleveren. Zo ook de gemiddelde score van een 

klas extra intelligente en extra gemotiveerde leerlingen dat voorspelbaar hoger 

zal liggen dan de score van de eerste groep. 

Zoiets is frustrerend voor de leerlingen. Iemand met een score van 7 zal vrij 

tevreden zijn indien het klasgemiddelde 6 is. Maar diezelfde leerling zal maar 

gematigd tevreden zijn als de gemiddelde score boven de 7 ligt, stel dat hij in 
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een bollebozenklas zit. In deze casus hebben we de neiging om alle resultaten 

onder een gemiddelde score als minderwaardig te zien. 

Als het gaat over tijdsregistratie ς die een economische component in zich 

houdt ς hebben we net de omgekeerde reflex. Alles wat boven het gemiddelde 

ligt zijn we geneigd als inefficiënt te beschouwen en wordt dus negatief beoor-

deeld. 

Zo beoordelen we nu eenmaal dit soort registraties. 

 

Omtrent het registratieproces van de gegevens. 
 

We hebben lang nagedacht over de wijze waarop gegevens dienden verza-

meld te worden.  

Registratiegegevens omtrent eigen prestaties worden per definitie be-

schouwd als behorende tot het patrimonium van het bureau. Naast de uurregi-

stratie dienden ook een aantal aanvullende gegevens per dossier opgezocht te 

worden zoals de oppervlakte van het project en de werkelijke bouwkost. Daar-

naast wordt ook onderzoek gedaan naar de overheadkost van het bureau.  

Dit laatste vraagt nog meer bijkomende gegevens die opgezocht moeten 

worden.  

Om zeker te zijn dat de gegevens volledig en correct worden ingevuld heb-

ben we beroep gedaan op studenten die tijdens hun zomerstage hielpen om de 

gegevens op een correcte manier te verzamelen; aangevuld door een aantal 

enquêteurs. Deze enquêteurs volg(d)en eveneens de opleiding architectuur en 

verifieerden ter plaatse de gecollecteerde gegevens. 

Deze werkwijze heeft ons geleerd dat deze inspanning dubbel loont. Voor-

eerst is er een duidelijke verificatie van de verzamelde gegevens mogelijk waar-

door de foutenmarge kleiner wordt en anderzijds is het voor de studenten een 

unieke gelegenheid om ook inzicht te krijgen in het bureelmanagement. 
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Bouwbudgetten. 
In de studie worden de bouwbudgetten als richtingbepalend gezien voor 

ƘŜǘ ōŜǇŀƭŜƴ Ǿŀƴ ƘŜǘ ŀŀƴǘŀƭ ǳǊŜƴ ǇŜǊ ƎŜōƻǳǿŘŜ ǎŎƘƛƧŦ Ǿŀƴ млΦллл ϵΦ 5ŀŀǊ ƘŜǘ 

onderzoek over verschillende jaren loopt en de dossiers vaak ook over verschil-

lende jaren lopen, werd het bouwbudget bij de eindoplevering gecorrigeerd 

door toepassing van de ABEX-Index. 

De ABEX-index is een samenvatting van de waarnemingen van de leden van 

een Commissie die op nationaal niveau actief is. Ze analyseert de kostprijs voor 

de bouw van gebouwen en privé-woningen. 

Uit deze gegevens, die over het hele grondgebied verzameld worden, wordt 

een nationaal gemiddelde berekend. 

De bouwprijs varieert van het ene gewest tot het andere, zowel over het 

gehele grondgebied als in de gewesten; er zijn echter constanten. 

Bij het vaststellen van de prijs van de basismaterialen wordt rekening ge-

houden met de producties van grote groepen die op nationaal, Europees of we-

reldniveau bouwstoffen en bouwmaterialen produceren en commercialiseren. 

De kostprijs van de arbeid wordt gedefinieerd door conventies voor het ge-

hele land, net zoals de belastingen die in de bouw worden toegepast. 

De verschillen die van het ene gewest tot het andere, van de ene plaats tot 

de andere, worden vastgesteld, zijn veeleer afhankelijk van bijzondere criteria 

die resulteren uit esthetische keuzes, levenswijzen en comfort of die het gevolg 

zijn van lokale criteria die de uiteindelijke kostprijs van een woning verhogen. 

Het is voor de ABEX niet mogelijk om deze bijzondere criteria in aanmerking 

te nemen, maar de gebruikers van de Index kunnen dat wel. 

Bij haar samenstelling in 1963 besloot de Commissie van de ABEX-index om 

ǘǿŜŜ Ƴŀŀƭ ǇŜǊ ƧŀŀǊ ŘŜ ƛƴŘŜȄ ƻǇ ǘŜ ǿŀŀǊŘŜǊŜƴ ǾƻƭƎŜƴǎ άǘȅǇŜέ ƳŜŜǘǎǘŀǘŜƴ Ǿŀƴ 

karakteristieke gebouwen uit het woningbestand in België. 

 De ABEX-index weerspiegelt bijgevolg het nationaal gemiddelde en de evo-

lutie van dit gemiddelde voor een welbepaalde periode. 

Zo was in mei 2015 de ABEX index = 744.  
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Onderstaande tabel geeft de ABEX indices weer van de voorbije 53 jaar (van 

1962 tot 2015). 

 

 

 

ABEX INDEX van mei 1962 tot mei 2015 

744 2015 1997 466 1979 295 

744 2014 1996 467 1978 276 

730 2013 1995 464 1977 251 

711 2012 1994 458 1976 225 

694 2011 1993 457 1975 201 

673 2010 1992 434 1974 179 

684 2009 1991 423 1973 142 

692 2008 1990 410 1972 130 

654 2007 1989 388 1971 119 

621 2006 1988 378 1970 106 

596 2005 1987 372 1969 96 

579 2004 1986 364 1968 93 

552 2003 1985 355 1967 90 

540 2002 1984 351 1966 85 

527 2001 1983 370 1965 80 

503 2000 1982 345 1964 77 

484 1999 1981 324 1963 73 

472 1998 1980 315 1962 70 
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DEEL 1 
 

 

 

 

NACACULATIE VAN          
VOLLEDIGE                                

ARCHITECTENOPDRACHTEN 
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Steekproefgrootte - aantal respondenten - onderzoekstaal  
 

Opmerking: met respondenten bedoelen we in deze studie de architecten 

die meewerkten aan deze studie en materiaal aanleverden, met onderzoek-

staal bedoelen we de bouwdossiers (ook cases genoemd in deze studie). 1 Ar-

chitect kan bv. 16 bouwdossiers aangeleverd hebben in dit onderzoek. 

In deze studie werkten in totaal 687 architecten mee. Hiervan zijn 167 archi-

tecten ofwel zaakvoerder, vennoot of partner  in een architectenbureau. De 

overige 520 respondenten/architecten zijn  medewerker in de onderzochte bu-

reaus. Alle respondenten  zijn ingeschreven  op de tabel van de Orde van Archi-

tecten. In het totaal werkten bijgevolg 687 architecten mee van de 7.157 inge-

schreven architecten bij de Vlaamse Raad.  

Op basis van 7.157 ingeschreven architecten bij de Vlaamse Raad8 en bere-

kend via de wetenschappelijk aanvaarde en gangbare steekproeftrekkingsfor-

mule (via checkmarket.com9)  zouden er 365 architecten moeten hebben deel-

genomen aan het onderzoek, om tot een representatief staal van de populatie 

te komen, met een betrouwbaarheidsgraad van 95%, en een foutenmarge van 

5%.  

 

 

Daar er veel meer respondenten deelnamen - dan vereist indien men de 

95%-5% regel toepast - kan gesteld worden dat de bekomen gegevens en con-

ŎƭǳǎƛŜǎ Ǿŀƴ Řƛǘ ƻƴŘŜǊȊƻŜƪ ŜŜƴ ŦƻǳǘƳŀǊƎŜ ƘŜōōŜƴ  Ǿŀƴ ΨǎƭŜŎƘǘǎΩ оΦрс҈Φ  

                                                             
8 Aantal ingeschreven architecten 2015 ς data Vlaamse Raad der Orde van Architecten. 
9 https://nl.checkmarket.com/marktonderzoek-hulpbronnen/steekproefcalculator/  

https://nl.checkmarket.com/marktonderzoek-hulpbronnen/steekproefcalculator/
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Deze respondenten (architecten) zijn zelf allen tewerkgesteld of gekoppeld 

aan 83 bureaus, waar we de bruikbare gegevens konden verzamelen. 

Onderstaande tabel geeft de aantallen per provincie weer van de 83 bu-

reaus die meewerkten en architecten en projecten aanleverden. De meeste 

respondenten/bureaus zijn gelegen in de provincies Brabant en Oost-Vlaande-

ren  

De grootte van de bureaus zijn onderverdeeld volgens het aantal architec-

ten die er werkzaam zijn10.  

 Onderstaande tabel geeft de verdeling van meewerkende bureaus weer op 

basis van het aantal ingeschreven architecten per bureau. Er namen meer bu-

reaus deel met minder architecten in dienst, dan bureaus met veel architecten 

in dienst. : 

(1ste kolom = aantal architecten per bureau, 2de kolom = aantal bureaus) 

 

De 687 architecten, komende uit de 83 bureaus, leverden samen 2001  

bouwdossiers of cases gegevens aan. Indien we deze 2001 dossiers vergelijken 

met de 36.790 visa die er jaarlijks aangevraagd worden voor het bekomen van 

                                                             
10 Merk op: in werkelijkheid is de tewerkstelling binnen of grootte van dergelijke bureaus veel ruimer, vermits 
niet zijn meegerekend in deze analyse: de interieurarchitecten, de planners, de stedenbouwkundigen, de inge-
nieurs en de administratieve medewerkers. 

1-5 44

6-10 14

11-15 11

16-25 8

26-40 4

40-100 2

TOTAAL 83
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een stedenbouwkundige vergunning 11, kunnen we stellen dat ς gebruik ma-

kend van bovenstaande formule voor representativiteit, maar nu toegepast op 

aantal records/cases i.p.v. op aantal respondenten - dat er 381 cases vereist 

waren voor het onderzoek om aan een betrouwbaarheid van 95% en een fout-

marge van 5% te komen. Met 2001 komen we op een foutenmarge van 2,13 %. 

Merk op, de meeste analyses in huidig onderzoek worden op een foutmarge 

van 2,15 of 2,32 respectievelijk (zie verder).  

Ook het aantal bruikbare gegevens (dossiers/projecten) per bureau wordt in 

onderstaande tabel in kaart gebracht. Zo toont de tabel dat er 7 bureaus 1 tot 5 

cases (dossiers/projecten) aanleverden, 16 bureaus leverden 6 tot 10 cases 

ŀŀƴΣ Χ нн ōǳǊŜŀǳǎ ƭŜǾŜǊŘŜƴ нс ǘƻǘ пл ŎŀǎŜǎ ŀŀƴΣ ŜǘŎΦ  

Bij nazicht van de gegevens blijkt dat het niet steeds de grote bureaus zijn 

voor het leeuwenaandeel van de bruikbare data zorgen.  

(1ste kolom = aantal aangeleverde dossiers, 2de kolom = aantal bureaus) 

 

Het gros van de verzamelde gegevens lag bij één vierde van de bureaus die 

gemiddeld 30 bruikbare records aanleveren.  

Tot slot geeft onderstaande tabel de deelnemende bureaus ς per provincie - 

weer.  

(1ste kolom = provincie, 2de kolom = aantal bureaus)  

 

                                                             
11 Het aantal aangevraagde visa bij het indienen van een aanvraag tot ste-

denbouwkundige vergunning bij de Vlaamse Raad was  37.807 (2012), 39.018 

(2013) en 33.547 (2014). Dit is gemiddeld 36.790 visa per jaar. 

 

1-5 7

6-10 16

11-15 12

16-25 16

26-40 22

40-100 10

TOTAAL 83

ANTWERPEN 16

BRABANT 24

LIMBURG 8

OOST-VLAANDEREN 24

WEST-VLAANDEREN 11

TOTAAL 83
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ANTWERPEN   

ARCHITECTS IN MOTION Turnhout 

VIVA -BRUYNINCKS SYLVIE Antwerpen 

CODA Architectenvennootschap  Kapellen 

DAG - De Architectengroep Geel 

DB Architecten Beersel 

EAGLES of ARCHITECTURE Antwerpen 

JOOSTEN LIEVE architect Boom 

LOKAAL Architecten Hoboken 

LLOX Wilrijk 

OSAR Antwerpen 

POPONCINI & LOOTENS Antwerpen 

RAUM ARCHITECTEN Antwerpen 

STRAMIEN Antwerpen 

VERMEIREN & DE COSTER Architecten Antwerpen 

VERDICKT & VERDICKT Antwerpen 

VERLEYE JOHAN Architectenvennootschap Bonheiden 

BRABANT   

5+ architecten  Asse 

A-projects Ternat 

A 2 D Architecten Tervuren 

AgWa Architecten Brussel 

ARK-Architecten Itterbeek 
A.R.T. Architecten  Linden 

AR-TE Leuven 

BC ARCHITECTS & STUDIES Brussel 

BOGDAN & VAN BROECK ARCHITECTURE Brussel 

BURO II & ARCHI + I Brussel 

C2O-architects bv bvba Asse 

DE SCHOUWER & Partner Achitectenbureau Steenhuffel 

DMOA Heverlee 

DMVArchitecten Mechelen 

G & G Architecten Grimbergen 

ID STUDIO Oudergem 

JASPERS, EYERS & PARTNERS  Brussel / Leuven 

LAVA Architecten Leuven 

LICENCE TO BUILD Lennik 

LOWETTE & PARTNERS Brussel 

MODULO architects Brussel 

PLUSOFFICE  Architecten Brussel 

PT-Architecten Brussel 

RASPOET DIRK - Architect Ternat 
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LIMBURG   

1 A - Architecten  Haacht 

4-TAKT  Architecten Aarschot 

AST77 Architecten Tienen 

IGLESIAS, LEENDERS, BYBLOS Architecten Herk-de-Stad 

JACQUEMYN & DAEMS Architecten Zichem 

MEERTENS EGIDE Architecten Riemst 

SIMONI Architecten Hasselt 

UAU COLLECTIV Hasselt 

OOST-VLAANDEREN   

ABETEC Dendermonde 

ABSCIS Gent 

ACHTERGAEL Architecten Gent 

ARQ -ARCHITECTENSTUDIO Sint-Niklaas 

ARPA Architecten  Gent 

BASIC ARCHITECTS Aalst 

BEEL Architecten Gent 

BERKLEIN Architecten Aalter 

BOLLEZ Architectenbureau Deinze 

BLAF Architecten Lokeren 

BRESSERS Architectenbureau Gent 

BURO 56 Gent 

CALLEBAUT Architecten Gent 

DE FONSECA architecten Gent 

DELOBELLE architecten Gent 

ECTV ARCHITECTEN Gent 

EDDY VANZIELEGHEM Gent 

EVR Architecten Gent 

GDR-architecten  Gent 

HEYE LUCAS Architecten Gent 

IN & OUT Architecten Gavere 

KUNST 99 Gent 

PARALLEL Architecten  Wetteren 

VAN ACKER & PARTNERS Architectenbureau  Gent 

West Vlaanderen   

ARQ - ARCHITECTENSTUDIO  Oostende 
BOECKX ARCHITECTURE Oostende 
COSMAN Bill Architect Aarselaar 
De Volder  Kortrijk 
FELIX & Partners Oostende 
FILIEUX JANIS Architectenbureau Veurne 

HERREMANS ISOLDE  Architectenbureau Vichte 
TAIL mav Kortrijk 
VANDECASTEELE & VANHOOREN Architecten Oostende 

VAN EECKHOUT Architectenbureau 
Roeselare Gent / Brus-

sel 
VK-groep Roeselare 
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Onderzoeksmethode. 
De studie werd aangevat in de zomer van 2012. Studenten aan de faculteit 

architectuur die hun derde bachelor of eerste master afgewerkt hadden kon-

den zich inschrijven voor een elective (keuzevak) zomerstage. Onderdeel van 

dit vak was dat de studenten van een zo groot mogelijk aantal afgewerkte 

bouwdossiers de tijdsregistratie zouden verzamelen. De keuze van de bureaus 

was vrij. 

In de zomer van 2015 werd geïntensifieerd. Via de Vlaamse Raad der Orde 

van Architecten, de Bond van Vlaamse Architectenverenigingen, het Natio-

naal Architectenverbond en de verzekeraars Protect en ARCO werd een op-

roep gelanceerd naar de architecten om zich aan te melden om deel te nemen 

aan de studie.  

Deze kandidaten werden door een team van zes architectuurstudenten ge-

contacteerd om de ter plaatse de gewenste gegevens te verzamelen.  

Als we naar de diverse wijzen van ereloonberekeningen kijken in diverse 

landen, dan stellen we vast dat er ofwel met bouwtypes gewerkt wordt (België, 

Frankrijk) ofwel met complexiteitsgraden (Duitsland, Finland). 

Voor deze studie hanteerden we bewust een aantal types van projecten 

waarbinnen drie complexiteitsgraden mogelijk waren. Het inschatten van de 

complexiteitsgraad lieten we over aan de waardering of inschatting van de ar-

chitecten zelf.  

De volgende variabelen werden opgevraagd. 

AARD VAN DE WERKEN - PROJECTYPE: 

EW de eengezinswoning (vrijstaand, half-open, gesloten bebouwing) 

MW de meergezinswoningen 

SH sociale huisvesting 

IL industriële gebouwen en loodsen 

PU publieke gebouwen waarbij nog een onderscheid gemaakt wordt tussen 

BU  bureelgebouwen en  

ON de gebouwen die gebruikt worden voor onderwijs 

Bij gemengde projecten werd de hoofdfunctie als projectcategorie aangegeven. 

 

PROJECTCATEGORIE  A / B / C  

A   Bouwwerken van eenvoudige opzet (eenvoudige structuur, basis techni-
sche uitrusting) 
B   Bouwwerken met standaarduitrusting (bouwwerken met hogere eisen 
aan structuur, dito uitrusting en gewone afwerking) 
C   Bouwwerken met hoge complexiteit (bouwwerken met complexe struc-
tuur, complexe infrastructuur en technische uitrustingen, hoge graad van 
afwerking); 
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NIEUWBOUW ς RESTAURATIE ς VERBOUWING.  Voor elke categorie werd 

eveneens nagegaan of het om nieuwbouw (N) dan wel verbouwing (V) of res-

tauratie (R) gaat. 

BOUWBUDGET: dit is het bouwbudget, netto, zonder BTW op het ogenblik van 

de oplevering der werken. Dit bedrag werd gecorrigeerd naar het eerste se-

mester van 2015 door toepassing van de ABEX-index. 

BOUWOPPERVLAKTE: dit is de som van alle bebouwde oppervlakken met uit-

zondering van de buitenaanleg. Bij verbouwingen werd als oppervlakte de som 

van de eventuele uitbreiding plus de oppervlakte van de bestaande bebouwing 

die verbouwd werd in rekening gebracht. 

PRIVATE vs OVERHEIDSOPDRACHTEN: er werd eveneens nagegaan of het een 

private P dan wel een overheidsopdracht O betreft.  

TIJDSREGISTRATIE: naar gelang de beschikbaarheid van de gegevens werden 

de geregistreerde uren opgedeeld in  kandidatuurstelling (wedstrijden) / voor-

ontwerp / ontwerp (incl. dossier, aanvraag stedenbouwkundige vergunning) / 

uitvoeringsontwerp ( gedetailleerd uitwerken van project, bestek, meetstaat, 

detailtekeningen) / offerteaanvraag (en toewijzing) / werffase / nazorg (na 

voorlopige oplevering). 

AFGELEIDE 1Υ ŀŀƴǘŀƭ ǳǊŜƴ ǿŜǊƪƭŀǎǘ ǇŜǊ ǎŎƘƛƧŦ Ǿŀƴ млΦллл ϵ ōƻǳǿōǳŘƎŜǘΦ 

AFGELEIDE 2: aantal uren werklast per m² uitgewerkt project. 

AFGELEIDE 3: kostprijs van het project per m². 

  

Aantal bruikbare cases na opkuis van de data 
 

Van de 2001 records die we verkregen, zijn er 25 cases verwijderd omdat ze 

ƎŜƳŜƭŘ ƘŀŘŘŜƴ Řŀǘ ȊŜ ƎŜŜƴ ƎŜƭŘ όл ϵύ ƘŀŘŘŜƴ ǾŜǊŘƛŜƴŘ ƻǇ ƻŦ ŀŀƴ ŘŜ ŎŀǎŜ 

(bouwdossier), ook niks aan de wedstrijd of ςvoorontwerpfase. 

Ook werd 1 case verwijderd uit de EW categorie verbouwingen omdat we 

geen gegevens hadden over het aantal m² 12. 

Tenslotte werd 1 case verwijderd uit de PG verbouwingen, omdat deze case 

ging over een heel erg hoog bedrag ging en aantal m² voor een verbouwing. 

Deze case is geweerd als outlier die de gemiddelden teveel zou vertekenen13.  

                                                             
12 ŎŀǎŜ / 9² ± t  мопΦпоф ϵΣ !.9· спуΣ ƎŜŎƻǊǊƛƎŜŜǊŘ ōŜŘǊŀƎ мррΦмус ϵΣ ǎǘŀǊǘƧŀŀǊ нллпΣ ŜƛƴŘƧŀŀǊ нллсΣ ƎŜŜƴ Ƴч 
13 ŎŀǎŜ / tD ± t мррΦлллΦллл ϵΣ !.9· пфрΣ ƎŜŎƻǊǊƛƎŜŜǊŘŜ ōǳŘƎŜǘ мссΦунлΦмпп ϵΣ ǎǘŀǊǘƧŀŀǊ нллрΣ eindjaar 2008, 
185750 m² 
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Resultaten inclusief cases die ook meedongen met een wedstrijd: 1.974 cases.  
Onderstaande tabel geeft een overzicht van het totaal aantal cases per projectcategorie en volgens de 

verschillende selectiecriteria. 

Aantal     N  / R /  V    

PROJECTCATEGORIE  
PRIVAAT / 
OPENBAAR   Categorie N R V Eindtotaal 

A   72 4 114 190 

 O  11 2 12 25 

  1 EW   1 1 
  4 IL 4  1 5 
  5 PG 5 2 9 16 
  6 BU 1   1 
  7 ON 1  1 2 

 P  61 2 102 165 
  1 EW 18  63 81 
  2 MW 1 1  2 
  4 IL 33  13 46 
  5 PG 6 1 20 27 
  6 BU 3  5 8 
  7 ON   1 1 

B   554 10 216 780 

 O  173 8 17 198 
  1 EW 1   1 

  2 MW 17   17 
  3 SH 53 3 3 59 
  4 IL 1  1 2 
  5 PG 67 5 11 83 
  6 BU 10  1 11 
  7 ON 24  1 25 

 P  379 2 199 580 
  1 EW 265 2 164 431 
  2 MW 50  9 59 
  3 SH 9   9 
  4 IL 11  3 14 
  5 PG 33  11 44 
  6 BU 10  10 20 
  7 ON 1  2 3 
 (leeg)  2   2 
  2 MW 2   2 

C   541 84 379 1004 

 O  243 65 100 408 
  2 MW 16 3 2 21 
  3 SH 26 2 7 35 
  4 IL 3 1 2 6 
  5 PG 126 54 47 227 
  6 BU 11 1 3 15 
  7 ON 61 4 39 104 

 P  296 19 279 594 
  1 EW 92 7 167 266 
  2 MW 90 3 40 133 
  3 SH 2   2 
  4 IL 38  6 44 
  5 PG 34 7 33 74 
  6 BU 38 2 30 70 
  7 ON 2  3 5 
 (leeg)  2   2 
  2 MW 1   1 

  5 PG 1   1 
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Eindtotaal   1167 98 709 1974 
 

OVERZICHTSTABEL VAN DE 7 HOOFDCATEGORIEËN GERANGSCHIKT      VOL-

GENS DE TYPES N ς NIEUWBOUW / R- RESTAURATIE / V- VERBOUWING 

 

EW = eengezinswoning, MW = meergezinswoning, SH = Sociale Huisvesting, IL = Industri-

ele Loods, PG = publiek gebouw, BU = bureel, On = onderwijsinstelling. N = Nieuwbouw, R = 

Restauratie, V = Verbouwing 

 

Er werden meest dossiers voor eengezinswoningen het verworven in deze 

studie (780), gevolgd door publieke gebouwen (472) en minst Sociale Huisves-

ting (105) en industriële loodsen (117). 

Er werden het minst dossiers aangeleverd die te classificeren zijn als restau-

ratieprojecten (98) en het meest als nieuwbouwproject (1.167). Het aantal ver-

bouwdossiers lag middenin (709). In verdere analyses worden renovaties en 

verbouwingen samen genomen ƻƴŘŜǊ ŘŜ ƪƭŀǎǎŜ ΨǾŜǊōƻǳǿƛƴƎŜƴΩ, omdat de 

combinatie Nieuwbouw/Restauratie/Verbouwing en categorie tot te weinig 

cases leidde per cel.  

Het gedetailleerd overzicht van de herschikte records wordt weergegeven in 

bijl. 6. 

Onze sample resulteerde in de meeste cases die complex (C) zijn (1004), ge-

volgd door cases die te categoriseren zijn als standaard (B) (780) en in slechts 

190 cases die we onderverdeelden in eenvoudig (A). De verdeling binnen pro-

jectcategorie én Nieuwbouw/Verbouwing is te vinden in onderstaande tabel.  

 

A   Bouwwerken van eenvoudige opzet (eenvoudige structuur, basis technische uitrus-
ting), B   Bouwwerken met standaarduitrusting (bouwwerken met hogere eisen aan 
structuur, dito uitrusting en gewone afwerking), C   Bouwwerken met hoge complexiteit 
(bouwwerken met complexe structuur, complexe infrastructuur en technische uitrustin-
gen, hoge graad van afwerking); 
N = Nieuwbouw, V = Restauratie + Verbouwing 

Aantal N/R/V

Categorie N R V Eindtotaal

1 EW 376 9 395 780

2 MW 177 7 51 235

3 SH 90 5 10 105

4 IL 90 1 26 117

5 PG 272 69 131 472

6 BU 73 3 49 125

7 ON 89 4 47 140

Eindtotaal 1167 98 709 1974

Aantal N/V

Projectcategorie N VEindtotaal

A 72 118 190

B 554 226 780

C 541 463 1004

Eindtotaal 1167 807 1974
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Onderstaande tabel illustreert het aantal cases per Categorie (EW, MW, 

etc.) en projectcategorie (A/B/C). 

Deze tabel leert ons dat in de categorie : 

- IL de uitvoering evenveel standaard als complexe ontwerpen bevat 

- EW ruim 2/3 van de ontwerpen als standaard aangegeven wordt net zo-

als SH 

- In alle andere categorieën zijn de complexe ontwerpen ruim in de meer-

derheid. 

 

EW = eengezinswoning, MW = meergezinswoning, SH = Sociale Huisvesting, IL = Industri-

ele Loods, PG = publiek gebouw, BU = bureel, On = onderwijsinstelling.  

A   Bouwwerken van eenvoudige opzet (eenvoudige structuur, basis technische uitrus-
ting), B   Bouwwerken met standaarduitrusting (bouwwerken met hogere eisen aan 
structuur, dito uitrusting en gewone afwerking), C   Bouwwerken met hoge complexiteit 
(bouwwerken met complexe structuur, complexe infrastructuur en technische uitrustin-
gen, hoge graad van afwerking); 
 

Tenslotte wordt de verdeling in aantal cases per Categorie en Openbaar / 

Privaat weergegeven in onderstaande tabel. Eén derde van de records valt on-

der de categorie overheidsopdrachten, uiteraard meer bij de publieke gebou-

wen en sociale huisvesting. 

 

Aantal A/B/C

Categorie A B C Eindtotaal

1 EW 82 432 266 780

2 MW 2 78 155 235

3 SH 68 37 105

4 IL 51 16 50 117

5 PG 43 127 302 472

6 BU 9 31 85 125

7 ON 3 28 109 140

Eindtotaal 190 780 1004 1974

Aantal 

openbaar / 

privaat

Categorie O P Eindtotaal

1 EW 2 778 780

2 MW 38 194 232

3 SH 94 11 105

4 IL 13 104 117

5 PG 326 145 471

6 BU 27 98 125

7 ON 131 9 140

Eindtotaal 631 1339 1970
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EW = eengezinswoning, MW = meergezinswoning, SH = Sociale Huisvesting, IL = Industri-

ele Loods, PG = publiek gebouw, BU = bureel, On = onderwijsinstelling. O = openbaar, P = 

privé. 4 cases hadden geen label O/P. 

 

In de 3 volgende tabellen worden het gemiddeld aantal uren per schijf 

Ǿŀƴ млΦллл ϵΤ ƘŜǘ ƎŜƳƛŘŘŜƭŘ ŀŀƴǘŀƭ ǳǊŜƴ ǇŜǊ Ƴч Ŝƴ ŘŜ ƎŜƳƛŘŘŜƭŘŜ ōƻǳǿπ

kost per m² weergegeven, per Categorie en Nieuwbouw/Verbouwing. 

Wat onmiddellijk opvalt is dat verbouwingen gemiddeld dubbel zoveel 

tijd vergen als nieuwbouwprojecten, of we dat nu uitdrukken in functie van 

het bouwbudget of per m². 

 

 

EW = eengezinswoning, MW = meergezinswoning, SH = Sociale Huisvesting, IL = Industri-

ele Loods, PG = publiek gebouw, BU = bureel, On = onderwijsinstelling. N = Nieuwbouw, R = 

Restauratie, V = Verbouwing 

 

 

EW = eengezinswoning, MW = meergezinswoning, SH = Sociale Huisvesting, IL = Industri-

ele Loods, PG = publiek gebouw, BU = bureel, On = onderwijsinstelling. N = Nieuwbouw, R = 

Restauratie, V = Verbouwing 

Opmerking: dit zijn slechts gemiddelden. Voor diepere analyses en bere-

keningsmethodes, zie de trendanalyses verder in deze studie. 

Gemiddelde van UREN 

t9w {/ILWC ±!b млΣллл ϵN/V

Categorie N V

1 EW 13,38 26,08

2 MW 7,38 9,72

3 SH 5,99 5,62

4 IL 9,71 11,91

5 PG 8,17 14,73

6 BU 8,83 15,30

7 ON 12,59 17,56

Eindtotaal 10,06 20,00

Gemiddelde van 

UREN PER M² N/V

Categorie N V

1 EW 1,74 2,85

2 MW 0,94 1,11

3 SH 0,68 0,41

4 IL 0,76 1,27

5 PG 1,02 1,39

6 BU 1,25 1,76

7 ON 1,62 2,03

Eindtotaal 1,25 2,14
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Onderstaand tabel geeft de gemiddelde bouwkost weer per categorie. 

 

EW = eengezinswoning, MW = meergezinswoning, SH = Sociale Huisvesting, IL = Industri-

ele Loods, PG = publiek gebouw, BU = bureel, On = onderwijsinstelling. N = Nieuwbouw, R = 

Restauratie, V = Verbouwing 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemiddelde van BOUWKOST / 

M² N/V

Categorie N V

1 EW 1.331ϵ                                                 1.147ϵ                                                 

2 MW 1.290ϵ                                                 1.119ϵ                                                 

3 SH 1.233ϵ                                                 856ϵ                                                     

4 IL 767ϵ                                                     1.082ϵ                                                 

5 PG 1.332ϵ                                                 1.056ϵ                                                 

6 BU 1.323ϵ                                                 1.335ϵ                                                 

7 ON 1.327ϵ                                                 1.133ϵ                                                 

Eindtotaal 1.268ϵ                                                 1.133ϵ                                                 
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Enkele preliminaire correlaties op de volledige set (N=1974) 
 

Volgende tabel geeft de lineaire correlaties weer tussen de verschillende scores/variabelen. 

 Totaal be-
bouwde m² 

Totaal aan-
tal uren  

Aantal uren per 
ǎŎƘƛƧŦ Ǿŀƴ млΦллл ϵ 

Aantal uren 
per m² 

Bouwkost 
per m² 

Totaalprijs gecorri-
geerd adhv ABEX 

r=.96 
p<.001 

r=.38 
p<.001 

r=-.14 
p<.001 

r=-.11 
p<.001 

r=.01 
p=.66 

Totaal bebouwde 
m² 

 r=0,38 
p<.001 

r=-0,15 
p<.001 

r=-0,14 
p<.001 

r=-0,02 
p=.37 

Totaal aantal uren  

  
r= -0,07 
p<.01  

r=-0,03 
p<.18 

r=-0,01 
p=.56 

Aantal uren / 10.000 
ϵ 

 

    
r=0,67 
p<.001  

r=-0,06  
p<.01 

Aantal uren / m²  

      
r=0,12 
p<.001 

p-waarden op two-tailed niveau, via: Table of significance14 en Significance calculator15 

p>.05 = niet significant; p<.05 = significant; p<.001 = zeer significant. 

df (degree of freedom) = n-2 

 

Er bestaat een zeer significante positieve lineaire correlatie tussen  

¶ de kostprijs (gecorrigeerd volgens ABEX) van een bouwdossier en totaal 

bebouwd m² [r(1972)=.96; p<.001]. Hoe meer m² bebouwd is, hoe hoger het 

bouwbudget. 

¶ totale kostprijs (gecorrigeerd volgens ABEX) en totaal aantal uren men 

aan een dossier werkte [r(1972)=.38; p<.001]. Hoe groter de werklast, hoe ho-

ger het bouwbudget. 

¶ totaal bebouwde m² en totaal aantal uren men aan een dossier werkte 

[r(1972)=.38; p<.001]. Hoe meer m² een gebouw omvat, hoe hoger de werklast. 

¶ ŀŀƴǘŀƭ ǳǊŜƴ κ млΦллл ϵ Ŝƴ ŀŀƴǘŀƭ ǳǊŜƴǊ κ Ƴч ώǊόмΦфтнύҐΦстΤ p<.001]. Hoe 

ƳŜŜǊ ǳǊŜƴ κ млΦллл ϵ ƘƻŜ ƳŜŜǊ ǳǊŜƴ κ ƳчΦ 

¶ aantal uur /m² en bouwkost /m² [r(1972)=.12; p<.001]. Hoe meer uur 

men spendeert per m², hoe hoger de bouwkost / m² 

Tevens bestaat er een zeer significant negatief lineair verband tussen 

¶ totale ƪƻǎǘǇǊƛƧǎ όƎŜŎƻǊǊƛƎŜŜǊŘ ǾƻƭƎŜƴǎ !.9·ύ Ŝƴ ŀŀƴǘŀƭ ǳǊŜƴ κ млΦллл ϵ 

[r(1972)=-0.14; p<.001]. Hoe hoger de kostprijs van het project, hoe minder 

ǳǊŜƴ ƳŜƴ ǿŜǊƪǘ ǇŜǊ млΦллл ϵ  

¶ totale kostprijs (gecorrigeerd volgens ABEX) en aantal uren / m² 

[r(1972)=-0.11; p<.001]. Hoe hoger de kostprijs van het project, hoe minder 

uren men werkt per m²  

                                                             
14 https://www.hawaii.edu/powerkills/UC.TAB9.1.GIF  
15 http://www.danielsoper.com/statcalc3/calc.aspx?id=44  

https://www.hawaii.edu/powerkills/UC.TAB9.1.GIF
http://www.danielsoper.com/statcalc3/calc.aspx?id=44
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¶ ǘƻǘŀƭŜ ōŜōƻǳǿŘŜ Ƴч Ŝƴ ŀŀƴǘŀƭ ǳǊŜƴ κ млΦллл ϵ ώǊόмфтнύҐ-0.15; p<.001]. 

IƻŜ ƎǊƻǘŜǊ ƘŜǘ ǇǊƻƧŜŎǘ ƛƴ ƳчΣ ƘƻŜ ƳƛƴŘŜǊ ǳǊŜƴ ƳŜƴ ǿŜǊƪǘ ǇŜǊ млΦллл ϵ  

¶ totale bebouwde m² en aantal uren / m²  [r(1972)=-0.14; p<.001]. Hoe 

groter het project in m², hoe minder uren men werkt per m²  

Resultaten exclusief cases die énkel meedongen met een wedstrijd: 1.698 cases.  
 

Indien alle records uit de datamatrix zijn gehaald, die enkel meededen aan 

een wedstrijd, en daar al dan niet voor betaald werden, dan blijven er nog 1698 

cases over. Bij alle onderstaande overzichtstabellen werden tevens ςanaloog 

met de beschrijvingen hierboven, Restauratie en Verbouwing samen genomen 

als Verbouwing (Nieuwbouw versus Verbouwing).  
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TIJDSBESTEDING PER WERKFASE. 
We hebben eveneens onderzoek gedaan naar de werklast binnen een to-

taalopdracht.  

Immers, de deontologische norm nr 2 vermeldde immers volgende verhou-

dingen: 
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In dit onderzoek willen we nagaan of dit zo is en of deze verdeling ook tot 

uiting komt in onze sample en of dit ook zo voor alle categorieën van opdrach-

ten zo is. Ook hier focussen we op eventuele verschillen tussen nieuwbouw en 

verbouwing. 

Tijdens het verzamelen van de registratiegegevens merkten we dat niet alle 

onderzochte bureaus hun tijdsregistratie op dezelfde wijze noteren. Bij een 

groot aantal bureaus was de registratie nagenoeg identiek aan ons vooropgezet 

model. Andere bureaus beperken hun tijdsregistratie tot één, twee of drie fa-

ȊŜƴΦ hƳŘŀǘ ŘŜȊŜ ΨŀŦǿƛƧƪŜƴŘŜΩ ǾƻǊƳ Ǿŀƴ ǊŜƎƛǎǘǊŀǘƛŜ ŀŀƴƭŜƛŘƛƴƎ ƪŀƴ ƎŜǾŜƴ ǘƻǘ ŜŜƴ 

vertekend beeld werden deze records uit dit onderdeel van het onderzoek ge-

weerd. Ook de dossiers die louter op kandidatuurstellingen slaan werden uit dit 

onderdeel van het onderzoek geweerd. Zie hiervoor deel 2 van dit onderzoek. 
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Tabel van het onderzoeksstaal. 
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EW  NWB 352 124.505.765ϵ         95.718               151.920                

EW VERB 388 82.669ϵ                   86.911               158.881                

MW NWB 138 473.364.647ϵ         476.158             326.280                

MW VERB 49 57.098.445ϵ            54.824               69.056                  

SH NWB 47 149.573.664ϵ         125.492             109.185                

SH VERB 11 45.083.310ϵ            63.044               16.559                  

IL NWB 82 202.825.071ϵ         2.159.684         136.377                

IL VERB 22 14.916.136ϵ            400.753             13.931                  

PUB NWB 297 2.471.223.759ϵ      705.753             1.441.680             

PUB VERB 211 299.295.695ϵ         705.584             322.369                

BUR NWB 60 833.639.720ϵ         67.690               367.784                

BUR VERB 46 49.736.263ϵ            238.601             47.316                  

ON NWB 56 290.668.985ϵ         108.760             200.486                

ON VERB 38 94.769.492ϵ            313.460             118.747                

TOTALEN 1.797          5.106.783.621ϵ      5.602.432         3.480.571              

De percentages van de gemiddelde werklast over de diverse fases,  uitge-

drukt in percentage ten opzichte van de totale tijdsbesteding per dossier, zijn 

als volgt. 
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EW NWB 0 15 17 25 9 32 2

EW VERB 0 19 11 21 13 35 2

MW NWB 3 11 12 18 11 42 2

MW VERB 0 14 11 18 14 41 2

SH NWB 4 19 10 20 10 35 2

SH VERB 2 16 12 17 14 36 2

IL NWB 3 19 18 17 11 30 2

IL VERB 0 7 10 53 13 15 2

PUB NWB 3 12 12 23 11 36 3

PUB VERB 1 12 10 15 20 39 3

BUR NWB 2 8 12 19 9 46 4

BUR VERB 2 13 7 7 23 42 5

ON NWB 4 12 11 21 16 33 4

ON VERB 0 14 9 16 18 42 1

TOTALEN 2 14 12 20 14 35 3  

 

In vergelijking met de deontologische norm nr 2 geeft dit de volgende ver-

schillen. 
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Onderstaande grafieken geven de verdeling van de workload per fase van 

een bouwproject weer, relatief ten op zichte van de totale workload (100 %), 

per categaorie en opgesplitst naar nieuwbouw en verbouwing. 
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Belangrijke opmerking. 

Bovenstaande grafieken kunnen de indruk wekken dat de werklast bij 

nieuwbouw en verbouwing nagenoeg gelijk is. In werkelijkheid is dit niet zo. De 

werklast bij verbouwingen is, zoals we reeds eerder zagen, voor eenzelfde om-

vang dubbel zo hoog bij verbouwingen.  

Bovenstaande tabellen geven enkel de verdeling van de gemiddelde werk-

last weer ten opzichte van de totale werklast per dossier. Wel tonen deze gra-

fieken dat zowel bij N als V de werklast relatief het hoogst in de fase WERF. 
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We merken wel dat de relatieve werklast hoogst ligt voor alle categorieën 

behalve bij de categorie IL , verbouwingen, waar de grootste werklast in de fase 

uitvoeringsdossier zit. 

Bij de categorie SH valt het relatief groot aandeel in de fase voorontwerp 

op. 

In bijna alle andere categorieën is het aandeel van de fase uitvoeringsdos-

sier zwaarder dan de categorie voorontwerp of ontwerp.  
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Analyse van de onderzoeksresultaten 
 

We hebben de geregistreerde gegevens onderverdeeld per categorie en ze 

omgezet in een grafiek. 

IŜǘ ƛǎ ŘŜ ōŜŘƻŜƭƛƴƎ ƻƳ ǳƛǘ ŘŜ ǊǳǿŜ ƎŜƎŜǾŜƴǎ ŜŜƴ ΨƳƻŘŜƭΩ ǘŜ ƳŀƪŜƴ ǿŀŀǊōƛƧ 

het verschil tussen de ruwe waarden en de trendlijn.  

Een trendlijn kan verschillende vormen aannemen. 

 

Lineaire trendlijn     Exponentiële trendlijn 

 

Logaritmische trendlijn     Machtsfunctie 

 

Polynome trendlijn      Trendlijn op basis van het zwevend gemiddelde 

 

De lineaire en de exponentiële trendlijnen zijn geen bruikbare instrumenten. 

Beide lijnen geven, indien men deze trendlijn doortrekt, resultaten onder nul, 

bij grote volumes. Dit is geen juiste weergave van de werkelijkheid. 
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De polynome trendlijn maakt dan weer een curve naar boven wat evenmin 

een juiste weergave van de werkelijkheid is en met een trendlijn op basis van 

een zwevend gemiddelde kunnen we al helemaal niets aanvangen. 

De logaritmische trendlijn start ς bij gelijke gegevens ς iets hoger dan de 

machtslijn, maar eindigt ook iets lager en in sommige gevallen wordt de 

waarde van deze trendlijn ook negatief. Dit wil zeggen dat bij grote volumes de 

gepresteerde uren per eenheid minder dan nul zijn wat geen juiste weergave is 

van de werkelijkheid.  

Een belangrijk onderdeel bij de interpretatie van onderzoek is nagaan 
hoe verschillende variabelen gerelateerd zijn. Relaties tussen variabelen 
hebben een groot effect op de conclusies die getrokken worden uit data. 
Correlatie coëfficiënten zijn de bekendste uitdrukking van relaties tussen 
twee willekeurige variabelen, maar er zitten beperkingen aan dit magische 
getalletje. 
 
Een correlatie coëfficiënt druk de richting en sterkte uit van een lineair ver-
band, maar het zegt niets over de helling. 
 
In de onderstaande afbeelding is dit goed te zien. De sterkte van het ver-
band is de spreiding van de data-punten, hoe sterker de correlatie hoe 
meer het de vorm van een lijn aanneemt. In de tweede rij is te zien dat de 
helling niet wordt uitgedrukt in een correlatie coëfficiënt. De richting is op 
te maken uit het feit dat het een negatief of positief getal is. Het laatste na-
deel van meeste correlatie coëfficiënten is dat ze de assumptie hebben van 
lineaire verbanden. Andere vormen van verbanden, zoals te zien in de laat-
ste rij, worden niet herkent.  

 

Uit de analyse die verder volgt hebben we vastgesteld dat de correlatie R² in 

sommige gevallen een vrij lage waarde heeft.  

Hoe dichter de punten bij de trendlijn liggen, hoe sterker het verband tus-

sen de twee grootheden. In zowat alle grafieken van onze analyse is de correla-

tie vaak niet zeer sterk. Dit komt door de grote variatie die er is bij de geregi-

streerde gegevens. 

Om toch tot een duidelijke en betrouwbare trendlijn te komen hebben we 

zowel bij de analyse op basis van uren per budget en uren per m², de gemid-

delde waarden van het aantal uren uitgezet op de y-as in functie van de ijkpun-

ten op de x-as. Dit wil zeggen dat we het gemiddelde van de gemeten waarden 

ǘƻǘ мллΦллл ϵΣ Ǿŀƴ мллΦллм ϵ ǘƻǘ мрлΦллл ϵΣ Ǿŀƴ мрлΦллм ϵ ǘƻǘ мтрΦллл ϵ ŜƴȊƻπ

voort uitzetten op de y-as. Bij de analyse in functie van de oppervlakte hebben 

we dezelfde methode gehanteerd.  
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Dit levert bij de meeste analyses een hogere R² waarde op.  

Het zijn de machtsformules van deze curven die we gebruiken voor het op-

maken van de tabellen die de werklast uitdrukken in functie van het budget en 

van de grootte van de ontwerpen. 

Op de analytische curven is vast te stellen dat op de uitersten van de x-as er 

een zeer beperkt aantal data terug te vinden zijn, waardoor de exactheid van 

de berekende uren in vraag kan gesteld worden. Om die reden hebben we de 

x-assen ook ingekort.  

 

 

 

 

Hierna volgen de gedetailleerde analyses van de diverse categorieën, res-

pectievelijk nieuwbouw en verbouwing en berekend volgens aantal uren per 

budget en aantal uren per m². 
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EENGEZINSWONING Nieuwbouw 

Samenvattende kerngegevens 
Onderstaande tabel geeft van de cases die EW ς Nieuwbouw betreffen volgende kerngegevens weer: 

¶ Het aantal records 

¶ Totaal en gemiddelde budget dat besteed is aan dit type gebouwen 

¶ Totaal en gemiddelde van het aantal m² dat gebouwd is aan dit type gebouwen 

¶ Totaal en gemiddelde aantal uren dat besteed is aan het dossier van dit type gebouwen 

¶ Totaal en gemiddelde ŀŀƴǘŀƭ ǳǊŜƴ ǇŜǊ ǎŎƘƛƧŦ Ǿŀƴ млΦллл ϵ Řŀǘ ƎŜǿŜǊƪǘ ƛǎ ŀŀƴ ƘŜǘ ŘƻǎǎƛŜǊ Ǿŀƴ Řƛǘ 
type gebouwen 

¶ Totaal en gemiddelde aantal uren per m² dat gewerkt is aan het dossier van dit type gebouwen 

¶ Totaal en gemiddelde van de bouwkost per m²  

Aantal  Totaal budget # m² # uren Uren/10.000 Uren/m² Bouwkost/m² 

372 som   ϵ      мнфΦнлсΦртн  99.770  160.486  5.027,53  653,68   ϵ         пфрΦлнс  

 gemiddelde   ϵ              оптΦонф  268  431  13,51  1,76   ϵ             1.331  

 

Best passende trendlijn: lineaire, logaritmische of machtsfunctie 
 

9Ǌ ǿŜǊŘŜƴ о ǘǊŜƴŘŀƴŀƭȅǎŜǎ ƎŜƳŀŀƪǘ Ǿŀƴ ŘŜ ǾŀǊƛŀōŜƭŜƴ Ψǘƻǘŀŀƭ ōǳŘƎŜǘ Ǿŀƴ ƘŜǘ ƎŜōƻǳǿ ƎŜŎƻǊǊƛƎŜŜǊŘ Ǿƻƭπ

ƎŜƴǎ !.9·Ω Ŝƴ ΨǿŜǊƪƭŀǎǘ ǇŜǊ ŘƻǎǎƛŜǊ ǇŜǊ ǎŎƘƛƧŦ Ǿŀƴ млΦллл ϵΩΦ ¢ŜǾŜƴǎ werden 3 trendanalyses gemaakt van 

ŘŜ ǾŀǊƛŀōŜƭŜƴ Ψǘƻǘŀŀƭ ŀŀƴǘŀƭ ōŜōƻǳǿŘŜ Ƴч Ǿŀƴ ŜŜƴ ƎŜōƻǳǿΩ Ŝƴ Ψŀŀƴǘŀƭ ǳǊŜƴ ƳŜƴ ōŜǎǘŜŜŘ ƘŜŜŦǘ ŀŀƴ ƘŜǘ 

ŘƻǎǎƛŜǊ ǇŜǊ ƳчΩΦ 5Ŝ ŦǳƴŎǘƛŜ ƻŦ ǘǊŜƴŘŀƴŀƭȅǎŜ ŘƛŜ ŘŜ Řŀǘŀ ōŜǎǘ ōŜǎŎƘǊƛƧŦǘ όbest fitting curve) of waardoor de 

variantie van de variabele best verklaard wordt (via R²) werd weerhouden om een voorspelling te maken 

van de werklast bij een dossier met een gebouw ter  waarde van een totaalbudget van x aantal Euro. Deze 

voorspelling en cijfers zijn af te lezen in tabellen p 74 ς 92. De best passende curve en functie (die weer-

houden wordt) krijgt in onderstaande tabel een lichtblauwe kleur. 

 wч ǘƻǘŀŀƭ ōǳŘƎŜǘ Ȅ ǳǊŜƴ κмлΦллл ϵ R² totaal bebouwde m² x uren / m² 

R² lineaire trend .04 .05 

R² logaritmische trend .06 .10 

R² machtstrend .07 .08 
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!ŀƴǘŀƭ ǳǳǊ ǇŜǊ млΦллл ϵ 9² bƛŜǳǿōƻǳǿ 
 

Op zich wordt de werklast (het aantal uur 

besteed) per 10.000 euro (Y-as) niet echt 

verklaard door het totale budget van een 

bouwdossier (X-as). Minder dan 10% van de 

variantie wordt daardoor bepaald. Er zit (te) 

veel variabiliteit in de kleinere dossiers qua 

ǿŜǊƪōŜƭŀǎǘƛƴƎΦ ²ƛƭ ƧŜ ǘƻŎƘ ŘŜ ΨōŜǎǘ Ǉŀǎπ

ǎŜƴŘŜΩ όfitting) curve (trend) trekken, dan 

volgt ze onderstaande machtsfunctie: 

y=736,71*x-0,33. Figuur A geeft de volledige 

dataset weer.  

 

Figuur A: X-as tot 2.00лΦллл ϵ  

Aantal uur per m² EW Nieuwbouw 
 

Op zich wordt de werklast per m² over een 

volledig bouwdossier (Y-as) niet echt ver-

klaard door de totale oppervlakte van het 

gebouw (X-as). Slechts 10% van de variantie 

wordt daardoor bepaald. Er zit (te) veel vari-

abiliteit in de kleinere dossiers qua werklast. 

²ƛƭ ƧŜ ǘƻŎƘ ŘŜΩ ōŜǎǘ ǇŀǎǎŜƴŘŜΩ όfitting) curve 

(trend) trekken, dan volgt ze onderstaande 

logaritmische functie: y=-0,95*ln(x)+6,9755. 

Figuur B geeft de volledige dataset weer.  

 

 

Figuur B: X- as tot 2.000 m² 

EENGEZINSWONING Verbouwing 

Samenvattende kerngegevens 
Onderstaande tabel geeft van de cases die EW ς Verbouwing  betreffen volgende kerngegevens weer: 

¶ Het aantal records 

¶ Totaal en gemiddelde budget dat besteed is aan dit type gebouwen 

¶ Totaal en gemiddelde van het aantal m² dat gebouwd is aan dit type gebouwen 

¶ Totaal en gemiddelde aantal uren dat besteed is aan het dossier van dit type gebouwen 

¶ Totaal en gemiddelde ŀŀƴǘŀƭ ǳǊŜƴ ǇŜǊ ǎŎƘƛƧŦ Ǿŀƴ млΦллл ϵ Řŀǘ ƎŜǿŜǊƪǘ ƛǎ ŀŀƴ ƘŜǘ ŘƻǎǎƛŜǊ Ǿŀƴ Řƛǘ 
type gebouwen 

¶ Totaal en gemiddelde aantal uren per m² dat gewerkt is aan het dossier van dit type gebouwen 

¶ Totaal en gemiddelde van de bouwkost per m²  
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Aantal  Totaal budget # m² # uren Uren/10.000 Uren/m² Bouwkost/m² 

403 
som   ϵ        упΦррнΦпсс  89.730  162.162  10.517,87  1.150,72   ϵ         пснΦоур  

 
gemiddelde   ϵ              нлфΦулу  223  402  26,10  2,86   ϵ             мΦмпт  

 

Best passende trendlijn: lineaire, logaritmische of machtsfunctie 
 

9Ǌ ǿŜǊŘŜƴ о ǘǊŜƴŘŀƴŀƭȅǎŜǎ ƎŜƳŀŀƪǘ Ǿŀƴ ŘŜ ǾŀǊƛŀōŜƭŜƴ Ψǘƻǘŀŀƭ budget van het gebouw gecorrigeerd vol-

ƎŜƴǎ !.9·Ω Ŝƴ ΨǿŜǊƪƭŀǎǘ ǇŜǊ ŘƻǎǎƛŜǊ ǇŜǊ ǎŎƘƛƧŦ Ǿŀƴ млΦллл ϵΩ Ŝƴ о ǘǊŜƴŘŀƴŀƭȅǎŜǎ ƎŜƳŀŀƪǘ Ǿŀƴ ŘŜ ǾŀǊƛŀōŜƭŜƴ 

Ψǘƻǘŀŀƭ ŀŀƴǘŀƭ ōŜōƻǳǿŘŜ Ƴч Ǿŀƴ ŜŜƴ ƎŜōƻǳǿΩ Ŝƴ ΨǿŜǊƪƭŀǎǘ ǇŜǊ ŘƻǎǎƛŜǊ ǇŜǊ ƳчΩΦ 5Ŝ ŦǳƴŎǘƛŜ ƻŦ ǘǊŜƴŘŀƴŀƭȅǎŜ 

die de data best beschrijft (best fitting curve) of waardoor de variantie van de variabele best verklaard 

wordt (via R²) werd weerhouden om een voorspelling te maken van de werklast bij een dossier met een 

gebouw ter  waarde van een totaalbudget van x aantal Euro. Deze voorspelling en cijfers zijn af te lezen in 

tab tabellen p 74 ς 92. De best passende curve en functie (die weerhouden wordt) krijgt in onderstaande 

tabel een lichtblauwe kleur. 

 wч ǘƻǘŀŀƭ ōǳŘƎŜǘ Ȅ ǳǊŜƴ κмлΦллл ϵ R² totaal bebouwde m² x uren / m² 

R² lineaire trend .14 .15 

R² logaritmische trend .28 .41 

R² machtstrend .31 .42 

 

!ŀƴǘŀƭ ǳǳǊ ǇŜǊ млΦллл ϵ 9² ǾŜǊōƻǳǿƛƴƎ 
 

Het aantal uur besteed per 10.000 euro 

wordt voor 31% verklaard door het totale 

budget van een bouwdossier. De best pas-

sende (fitting) curve (trend) volgt de onder-

staande machtsfunctie: y=4239,3*x-0,447. Fi-

guur C  geeft de volledige dataset weer.  

 

 

 

 

 

 

 

Figuur C: X-ŀǎ ǘƻǘ мΦпллΦллл ϵ 
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Aantal uur per m² EW verbouwing 
 

Maar liefst 42% van de variantie van de 

werklast per m² wordt verklaard door het 

totaal aantal bebouwde m². Hoe kleiner 

een gebouw, hoe meer uren men spen-

deert aan het dossier ς per m². De best pas-

sende (fitting) curve (trend) volgt onder-

staande machtsfunctie: y=53,741*x-0,657. Fi-

guur D geeft de volledige dataset weer.     

 

 

 

 

 

Figuur D  : X- as tot 3.000 m² 
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Trendlijn eengezinswoning berekend op basis van gemiddelden. 
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MEERGEZINSWONING Nieuwbouw 

Samenvattende kerngegevens 
Onderstaande tabel geeft van de cases die MW ς Nieuwbouw betreffen volgende kerngegevens weer: 

¶ Het aantal records 

¶ Totaal en gemiddelde budget dat besteed is aan dit type gebouwen 

¶ Totaal en gemiddelde van het aantal m² dat gebouwd is aan dit type gebouwen 

¶ Totaal en gemiddelde aantal uren dat besteed is aan het dossier van dit type gebouwen 

¶ Totaal en gemiddelde ŀŀƴǘŀƭ ǳǊŜƴ ǇŜǊ ǎŎƘƛƧŦ Ǿŀƴ млΦллл ϵ Řŀǘ ƎŜǿŜǊƪǘ ƛǎ ŀŀƴ ƘŜǘ ŘƻǎǎƛŜǊ Ǿŀƴ Řƛǘ 
type gebouwen 

¶ Totaal en gemiddelde aantal uren per m² dat gewerkt is aan het dossier van dit type gebouwen 

¶ Totaal en gemiddelde van de bouwkost per m²  
  

Aantal  Totaal budget # m² # uren Uren/10.000 Uren/m² Bouwkost/m² 

145 
som   ϵ      рнуΦропΦмул  531.543 340.374 1289,40 165,05  ϵ         мутΦлну  

 
gemiddelde   ϵ          оΦспрΦлсо  3.666 2.347 8,89 1,14  ϵ             мΦнфл  

 

Best passende trendlijn: lineaire, logaritmische of machtsfunctie 
 

9Ǌ ǿŜǊŘŜƴ о ǘǊŜƴŘŀƴŀƭȅǎŜǎ ƎŜƳŀŀƪǘ Ǿŀƴ ŘŜ ǾŀǊƛŀōŜƭŜƴ Ψǘƻǘŀŀƭ ōǳŘƎŜǘ Ǿŀƴ ƘŜǘ ƎŜōƻǳǿ ƎŜŎƻǊǊƛƎŜŜǊŘ Ǿƻƭπ

ƎŜƴǎ !.9·Ω Ŝƴ ΨǿŜǊƪƭŀǎǘ ǇŜǊ ŘƻǎǎƛŜǊ ǇŜǊ ǎŎƘƛƧŦ Ǿŀƴ млΦллл ϵΩ Ŝƴ о ǘǊŜƴŘŀƴŀƭȅǎŜǎ ƎŜƳŀŀƪǘ Ǿŀƴ ŘŜ ǾŀǊƛŀōŜƭŜƴ 

Ψǘƻǘŀŀƭ ŀŀƴǘŀƭ ōŜōƻǳǿŘŜ Ƴч Ǿŀƴ ŜŜƴ ƎŜōƻǳǿΩ Ŝƴ ΨǿŜǊƪƭŀǎǘ ǇŜǊ ŘƻǎǎƛŜǊ ǇŜǊ ƳчΩΦ 5Ŝ ŦǳƴŎǘƛŜ ƻŦ ǘǊŜƴŘŀƴŀƭȅǎŜ 

die de data best beschrijft (best fitting curve) of waardoor de variantie van de variabele best verklaard 

wordt (via R²) werd weerhouden om een voorspelling te maken van de werklast bij een dossier met een 

gebouw ter  waarde van een totaalbudget van x aantal Euro. Deze voorspelling en cijfers zijn af te lezen in 

tabellen p 74 ς 92. De best passende curve en functie (die weerhouden wordt) krijgt in onderstaande ta-

bel een lichtblauwe kleur. 

 wч ǘƻǘŀŀƭ ōǳŘƎŜǘ Ȅ ǳǊŜƴ κмлΦллл ϵ R² totaal bebouwde m² x uren / m² 

R² lineaire trend .05 .05 

R² logaritmische trend .08 .16 

R² machtstrend .09 .18 
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!ŀƴǘŀƭ ǳǳǊ ǇŜǊ млΦллл ϵ a² ƴƛŜǳǿōƻǳǿ 
 

Op zich wordt de werklast per schijf van 10.000 euro (Y-as) niet echt verklaard door het totale budget van 

een bouwdossier (X-as). Minder dan 10% 

van de variantie wordt daardoor bepaald. 

Er zit (te) veel variabiliteit in de kleinere 

dossiers qua uren werk men erin steekt. 

Wil je toch de best passende (fitting) curve 

trekken (trend), dan volgt ze onderstaande 

machtsfunctie: y=180,47*x-0,231. Figuur A 

geeft de volledige dataset weer.  

 

 

 

 

Figuur A : X-ŀǎ ǘƻǘ рлΦлллΦллл ϵ 

Aantal uur per m² MW nieuwbouw 
 

Op zich wordt het aantal uur per m² men 

besteed heeft aan het bouwdossier (Y-as) 

niet echt verklaard door de totale opper-

vlakte van het gebouw (X-as). Slechts 17% 

van de variantie wordt daardoor bepaald. Er 

zit (te) veel variabiliteit in de kleinere dos-

siers qua uren werk men erin steekt. Wil je 

toch de best passende (fitting) curve trek-

ken (trend), dan volgt ze onderstaande 

machtsfunctie: y=8,6059*x-0,329. Figuur B 

geeft de volledige dataset weer.  

 

 

 

Figuur B :  X-as tot 80.000 m² 

MEERGEZINSWONING Verbouwing 

Samenvattende kerngegevens 
 

Onderstaande tabel geeft van de cases die MW ς Verbouwing  betreffen volgende kerngegevens weer: 

¶ Het aantal records 

¶ Totaal en gemiddelde budget dat besteed is aan dit type gebouwen 

¶ Totaal en gemiddelde van het aantal m² dat gebouwd is aan dit type gebouwen 



                              ONDERZOEK NACALCULATIE VAN ARCHITECTENPRESTATIES                                  55 

ONDERZOEK: JOHAN RUTGEERTS  DECEMBER 2015 

¶ Totaal en gemiddelde aantal uren dat besteed is aan het dossier van dit type gebouwen 

¶ Totaal en gemiddelde ŀŀƴǘŀƭ ǳǊŜƴ ǇŜǊ ǎŎƘƛƧŦ Ǿŀƴ млΦллл ϵ Řŀǘ ƎŜǿŜǊƪǘ ƛǎ ŀŀƴ ƘŜǘ ŘƻǎǎƛŜǊ Ǿŀƴ Řƛǘ 
type gebouwen 

¶ Totaal en gemiddelde aantal uren per m² dat gewerkt is aan het dossier van dit type gebouwen 

¶ Totaal en gemiddelde van de bouwkost per m²  
  

Aantal  Totaal budget # m² # uren Uren/10.000 Uren/m² Bouwkost/m² 

51 
som   ϵ        ртΦпопΦлнм  56.039 68.939 559,87 62,01  ϵ           ртΦлтс  

 
gemiddelde   ϵ          1.126.157  1.099 1.352 10,98 1,22  ϵ             мΦммф  

 

Best passende trendlijn: lineaire, logaritmische of machtsfunctie 
 

9Ǌ ǿŜǊŘŜƴ о ǘǊŜƴŘŀƴŀƭȅǎŜǎ ƎŜƳŀŀƪǘ Ǿŀƴ ŘŜ ǾŀǊƛŀōŜƭŜƴ Ψǘƻǘŀŀƭ ōǳŘƎŜǘ Ǿŀƴ ƘŜǘ ƎŜōƻǳǿ ƎŜŎƻǊǊƛƎŜŜǊŘ Ǿƻƭπ

ƎŜƴǎ !.9·Ω Ŝƴ ΨǿŜǊƪƭŀǎǘ ǇŜǊ ŘƻǎǎƛŜǊ ǇŜǊ ǎŎƘƛƧŦ Ǿŀƴ млΦллл ϵΩ Ŝƴ о ǘǊŜƴŘŀƴŀƭȅǎŜǎ ƎŜƳŀŀƪǘ Ǿŀƴ ŘŜ ǾŀǊƛŀōŜƭŜƴ 

Ψǘƻǘŀŀƭ ŀŀƴǘŀƭ ōŜōƻǳǿŘŜ Ƴч Ǿŀƴ ŜŜƴ ƎŜōƻǳǿΩ Ŝƴ ΨǿŜǊƪƭŀǎǘ ǇŜǊ ŘƻǎǎƛŜǊ ǇŜǊ ƳчΩΦ 5Ŝ ŦǳƴŎǘƛŜ ƻŦ ǘǊŜƴŘŀƴŀƭȅǎŜ 

die de data best beschrijft (best fitting curve) of waardoor de variantie van de variabele best verklaard 

wordt (via R²) werd weerhouden om een voorspelling te maken van de werklast bij een dossier met een 

gebouw ter  waarde van een totaalbudget van x aantal Euro. Deze voorspelling en cijfers zijn af te lezen in 

t tabellen p 74 ς 92. De best passende curve en functie (die weerhouden wordt) krijgt in onderstaande 

tabel een lichtblauwe kleur. 

 wч ǘƻǘŀŀƭ ōǳŘƎŜǘ Ȅ ǳǊŜƴ κмлΦллл ϵ R² totaal bebouwde m² x uren / m² 

R² lineaire trend .02 .0002 

R² logaritmische trend .002 .0000 

R² machtstrend .006 .01 

 

!ŀƴǘŀƭ ǳǳǊ ǇŜǊ млΦллл ϵ a² ǾŜǊōƻǳǿƛƴƎ 
 

De variantie van het aantal uur per 10.000 

euro (Y-as) wordt totaal niet verklaard door 

het totale budget van een bouwdossier (X-

as). De best passende (fitting) curve (trend) 

volgt de onderstaande lineaire functie: 

y=0,0000007*x+10,22. Figuur C geeft de 

volledige dataset weer.  

 

 

 

 

 

 

Figuur C : X-ŀǎ ǘƻǘ сΦлллΦллл ϵ 
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Aantal uur per m²  
 

Ook het aantal uur men besteed per m² 

wordt totaal niet verklaard door het totaal 

aantal bebouwde m². De best passende (fit-

ting) curve (trend) volgt onderstaande 

machts functie: y=1,7824*x-0,106. Figuur D 

geeft de volledige dataset weer.  

 

 

 

 

 

 

Figuur D : X-as tot 6.000 m² 
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Trendlijn meergezinswoningen berekend op basis van gemiddelden.  
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SOCIALE HUISVESTING N 

Samenvattende kerngegevens 
Onderstaande tabel geeft van de cases die SH ς Nieuwbouw betreffen volgende kerngegevens weer: 

¶ Het aantal records 

¶ Totaal en gemiddelde budget dat besteed is aan dit type gebouwen 

¶ Totaal en gemiddelde van het aantal m² dat gebouwd is aan dit type gebouwen 

¶ Totaal en gemiddelde aantal uren dat besteed is aan het dossier van dit type gebouwen 

¶ Totaal en gemiddelde ŀŀƴǘŀƭ ǳǊŜƴ ǇŜǊ ǎŎƘƛƧŦ Ǿŀƴ млΦллл ϵ Řŀǘ ƎŜǿŜǊƪǘ ƛǎ ŀŀƴ ƘŜǘ ŘƻǎǎƛŜǊ Ǿŀƴ Řƛǘ 
type gebouwen 

¶ Totaal en gemiddelde aantal uren per m² dat gewerkt is aan het dossier van dit type gebouwen 

¶ Totaal en gemiddelde van de bouwkost per m²  
 

Aantal  Totaal budget # m² # uren Uren/10.000 Uren/m² Bouwkost/m² 

48 
som   ϵ      мрпΦуофΦтло  130.837  108.346  512,06  51,41   ϵ           59.177  

 
gemiddelde   ϵ          оΦннрΦунт  2.726  2.257  10,67  1,07   ϵ             мΦноо  

 

Best passende trendlijn: lineaire, logaritmische of machtsfunctie 
 

9Ǌ ǿŜǊŘŜƴ о ǘǊŜƴŘŀƴŀƭȅǎŜǎ ƎŜƳŀŀƪǘ Ǿŀƴ ŘŜ ǾŀǊƛŀōŜƭŜƴ Ψǘƻǘŀŀƭ ōǳŘƎŜǘ Ǿŀƴ ƘŜǘ ƎŜōƻǳǿ gecorrigeerd vol-

ƎŜƴǎ !.9·Ω Ŝƴ ΨǿŜǊƪƭŀǎǘ ǇŜǊ ŘƻǎǎƛŜǊ ǇŜǊ ǎŎƘƛƧŦ Ǿŀƴ млΦллл ϵΩ Ŝƴ о ǘǊŜƴŘŀƴŀƭȅǎŜǎ ƎŜƳŀŀƪǘ Ǿŀƴ ŘŜ ǾŀǊƛŀōŜƭŜƴ 

Ψǘƻǘŀŀƭ ŀŀƴǘŀƭ ōŜōƻǳǿŘŜ Ƴч Ǿŀƴ ŜŜƴ ƎŜōƻǳǿΩ Ŝƴ ΨǿŜǊƪƭŀǎǘ ǇŜǊ ŘƻǎǎƛŜǊ ǇŜǊ ƳчΩΦ 5Ŝ ŦǳƴŎǘƛŜ ƻŦ ǘǊŜƴŘŀƴŀƭȅǎŜ 

die de data best beschrijft (best fitting curve) of waardoor de variantie van de variabele best verklaard 

wordt (via R²) werd weerhouden om een voorspelling te maken van de werklast bij een dossier met een 

gebouw ter  waarde van een totaalbudget van x aantal Euro. Deze voorspelling en cijfers zijn af te lezen in  

tabellen p 74 ς 92. De best passende curve en functie (die weerhouden wordt) krijgt in onderstaande ta-

bel een lichtblauwe kleur. 

 wч ǘƻǘŀŀƭ ōǳŘƎŜǘ Ȅ ǳǊŜƴ κмлΦллл ϵ R² totaal bebouwde m² x uren / m² 

R² lineaire trend .06 .14 

R² logaritmische trend .35 .26 

R² machtstrend .27 .21 

 



                              ONDERZOEK NACALCULATIE VAN ARCHITECTENPRESTATIES                                  59 

ONDERZOEK: JOHAN RUTGEERTS  DECEMBER 2015 

 

!ŀƴǘŀƭ ǳǳǊ ǇŜǊ млΦллл ϵ {I bƛŜǳǿōƻǳǿ 
 

Het aantal uur besteed aan een gebouw, per 

10.000 euro (Y-as) wordt voor 35% verklaard 

door het totale budget van een bouwdossier 

(X-as). De best passende (fitting) curve 

(trend) volgt onderstaande logaritmische 

functie: y=-9,537*ln(x)+149,89. Figuur A 

geeft de volledige dataset weer.  

 

 

 

 

Figuur A :  X-ŀǎ ǘƻǘ нрΦлллΦллл ϵ 

Aantal uur per m² SH Nieuwbouw 
 

De werklast per m² per bouwdossier (Y-as) 

wordt voor 26% verklaard door de totale 

oppervlakte van het gebouw (X-as). De best 

passende (fitting) curve (trend) volgt onder-

staande logaritmische functie: y=-

0,429*ln(x)+4,3154. Figuur B geeft de volle-

dige dataset weer.  

 

 

 

 

Figuur B :  X-as tot 16.000 m² 

SOCIALE HUISVESTING Verbouwing 

Samenvattende kerngegevens 
 

Onderstaande tabel geeft van de cases die SH ς Verbouwing  betreffen volgende kerngegevens weer: 

¶ Het aantal records 

¶ Totaal en gemiddelde budget dat besteed is aan dit type gebouwen 

¶ Totaal en gemiddelde van het aantal m² dat gebouwd is aan dit type gebouwen 

¶ Totaal en gemiddelde aantal uren dat besteed is aan het dossier van dit type gebouwen 

¶ Totaal en gemiddelde ŀŀƴǘŀƭ ǳǊŜƴ ǇŜǊ ǎŎƘƛƧŦ Ǿŀƴ млΦллл ϵ Řŀǘ ƎŜǿŜǊƪǘ ƛǎ ŀŀƴ ƘŜǘ ŘƻǎǎƛŜǊ Ǿŀƴ Řƛǘ 
type gebouwen 

¶ Totaal en gemiddelde aantal uren per m² dat gewerkt is aan het dossier van dit type gebouwen 

¶ Totaal en gemiddelde van de bouwkost per m²  
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Aantal  Totaal budget # m² # uren Uren/10.000 Uren/m² Bouwkost/m² 

11 
som   ϵ        прΦлуоΦомл  63.044  16.559  82,67  6,00   ϵ             фΦпнл  

 
gemiddelde   ϵ          пΦлфуΦпуо  5.731  1.505  7,52  0,55   ϵ                 урс  

 

Best passende trendlijn: lineaire, logaritmische of machtsfunctie 
 

9Ǌ ǿŜǊŘŜƴ о ǘǊŜƴŘŀƴŀƭȅǎŜǎ ƎŜƳŀŀƪǘ Ǿŀƴ ŘŜ ǾŀǊƛŀōŜƭŜƴ Ψǘƻǘŀŀƭ ōǳŘƎŜǘ Ǿŀƴ ƘŜǘ gebouw gecorrigeerd vol-

ƎŜƴǎ !.9·Ω Ŝƴ ΨǿŜǊƪƭŀǎǘ ǇŜǊ ŘƻǎǎƛŜǊ ǇŜǊ ǎŎƘƛƧŦ Ǿŀƴ млΦллл ϵΩ Ŝƴ о ǘǊŜƴŘŀƴŀƭȅǎŜǎ ƎŜƳŀŀƪǘ Ǿŀƴ ŘŜ ǾŀǊƛŀōŜƭŜƴ 

Ψǘƻǘŀŀƭ ŀŀƴǘŀƭ ōŜōƻǳǿŘŜ Ƴч Ǿŀƴ ŜŜƴ ƎŜōƻǳǿΩ Ŝƴ ΨǿŜǊƪƭŀǎǘ ǇŜǊ ŘƻǎǎƛŜǊ ǇŜǊ ƳчΩΦ 5Ŝ ŦǳƴŎǘƛŜ ƻŦ ǘǊŜƴŘŀƴŀƭȅǎŜ 

die de data best beschrijft (best fitting curve) of waardoor de variantie van de variabele best verklaard 

wordt (via R²) werd weerhouden om een voorspelling te maken van de werklast bij een dossier met een 

gebouw ter  waarde van een totaalbudget van x aantal Euro. Deze voorspelling en cijfers zijn af te lezen in 

tabellen p 74 ς 92. De best passende curve en functie (die weerhouden wordt) krijgt in onderstaande ta-

bel een lichtblauwe kleur. 

 wч ǘƻǘŀŀƭ ōǳŘƎŜǘ Ȅ ǳǊŜƴ κмлΦллл ϵ R² totaal bebouwde m² x uren / m² 

R² lineaire trend .32 .22 

R² logaritmische trend .53 .56 

R² machtstrend .61 .74 

 

!ŀƴǘŀƭ ǳǳǊ ǇŜǊ млΦллл ϵ {I ±ŜǊōƻǳǿƛƴƎ 
 

Het aantal uur men besteedt per 10.000 

euro (Y-as) wordt voor maar liefst 61% ver-

klaard door het totale budget van een 

bouwdossier (X-as). De best passende (fit-

ting) curve (trend) volgt de onderstaande 

machtsfunctie: y=8565,6*x-0,503. Figuur C 

geeft de volledige dataset weer.  

 

 

 

 

Figuur C :  X-ŀǎ ǘƻǘ нрΦлллΦллл ϵ 
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Aantal uur per m²  
 

Maar liefst 74% van de variantie van aantal 

uur men besteedt per m² (Y-as) wordt ver-

klaard door het totaal aantal bebouwde m² 

(X-as). Hoe kleiner een gebouw, hoe meer 

uren men spendeert aan het dossier ς per 

m². De best passende (fitting) curve (trend) 

volgt onderstaande machtsfunctie: 

y=18,444*x-0,48. Figuur D geeft de volledige 

dataset weer.  

 

 

 

Figuur D :  X-as tot 30.000 m² 
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Trendlijn sociale huisvesting berekend op basis van gemiddelden. 
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INDUSTRIELE LOODS Nieuwbouw 

Samenvattende kerngegevens 
Onderstaande tabel geeft van de cases die IL ς Nieuwbouw betreffen volgende kerngegevens weer: 

¶ Het aantal records 

¶ Totaal en gemiddelde budget dat besteed is aan dit type gebouwen 

¶ Totaal en gemiddelde van het aantal m² dat gebouwd is aan dit type gebouwen 

¶ Totaal en gemiddelde aantal uren dat besteed is aan het dossier van dit type gebouwen 

¶ Totaal en gemiddelde ŀŀƴǘŀƭ ǳǊŜƴ ǇŜǊ ǎŎƘƛƧŦ Ǿŀƴ млΦллл ϵ Řŀǘ ƎŜǿŜǊƪǘ ƛǎ ŀŀƴ ƘŜǘ ŘƻǎǎƛŜǊ Ǿŀƴ Řƛǘ 
type gebouwen 

¶ Totaal en gemiddelde aantal uren per m² dat gewerkt is aan het dossier van dit type gebouwen 

¶ Totaal en gemiddelde van de bouwkost per m²  
 

Aantal  Totaal budget # m² # uren Uren/10.000 Uren/m² Bouwkost/m² 

88 
som   ϵ      нмуΦсттΦмтл  339.820 142.728 869,88 68,15  ϵ           стΦпуп  

 

gemiddelde   ϵ           

2.484.968  3.862 1.622 9,89 0,77  ϵ                 тст  

 

Best passende trendlijn: lineaire, logaritmische of machtsfunctie 
 

9Ǌ ǿŜǊŘŜƴ о ǘǊŜƴŘŀƴŀƭȅǎŜǎ ƎŜƳŀŀƪǘ Ǿŀƴ ŘŜ ǾŀǊƛŀōŜƭŜƴ Ψǘƻǘŀŀƭ ōǳŘƎŜǘ Ǿŀƴ ƘŜǘ ƎŜōƻǳǿ ƎŜŎƻǊǊƛƎŜŜǊŘ Ǿƻƭπ

ƎŜƴǎ !.9·Ω Ŝƴ ΨǿŜǊƪƭŀǎǘ ǇŜǊ ŘƻǎǎƛŜǊ ǇŜǊ ǎŎƘƛƧŦ Ǿŀƴ млΦллл ϵΩ Ŝƴ о ǘǊŜƴŘŀƴŀƭȅǎŜǎ ƎŜƳŀŀƪǘ Ǿŀƴ ŘŜ variabelen 

Ψǘƻǘŀŀƭ ŀŀƴǘŀƭ ōŜōƻǳǿŘŜ Ƴч Ǿŀƴ ŜŜƴ ƎŜōƻǳǿΩ Ŝƴ ΨǿŜǊƪƭŀǎǘ ǇŜǊ ŘƻǎǎƛŜǊ ǇŜǊ ƳчΩΦ 5Ŝ ŦǳƴŎǘƛŜ ƻŦ ǘǊŜƴŘŀƴŀƭȅǎŜ 

die de data best beschrijft (best fitting curve) of waardoor de variantie van de variabele best verklaard 

wordt (via R²) werd weerhouden om een voorspelling te maken van de werklast bij een dossier met een 

gebouw ter  waarde van een totaalbudget van x aantal Euro. Deze voorspelling en cijfers zijn af te lezen in 

t tabellen p 74 ς 92. De best passende curve en functie (die weerhouden wordt) krijgt in onderstaande 

tabel een lichtblauwe kleur. 

 wч ǘƻǘŀŀƭ ōǳŘƎŜǘ Ȅ ǳǊŜƴ κмлΦллл ϵ R² totaal bebouwde m² x uren / m² 

R² lineaire trend .07 .03 

R² logaritmische trend .37 .17 

R² machtstrend .20 .20 
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!ŀƴǘŀƭ ǳǳǊ ǇŜǊ млΦллл ϵ  L[ ƴƛŜǳǿōƻǳǿ 
 

De werklast per schijf van 10.000 euro (Y-as) 

wordt voor 37% verklaard door het totale 

budget van een bouwdossier (X-as). De best 

passende (fitting) curve (trend) volgt onder-

staande logaritmische functie: y=-

3,552*ln(x)+58,842. Figuur A geeft de volle-

dige dataset weer.  

 

 

 

 

 

Figuur A : X-ŀǎ ǘƻǘ нрΦлллΦллл ϵ 

 

Aantal uur per m² IL nieuwbouw 
 

Het aantal uur per m² men besteed heeft 

aan het bouwdossier wordt voor 20% ver-

klaard door de totale oppervlakte van het 

gebouw. De best passende (fitting) curve 

(trend) volgt onderstaande machtsfunctie: 

y=3,9287*x-0,305. Figuur B geeft de volledige 

dataset weer.  

 

 

 

 

 

Figuur B:  X-as tot 40.000 m² 

INDUSTRIELE LOODS Verbouwing 

 

Samenvattende kerngegevens 
 

Onderstaande tabel geeft van de cases die IL ς Verbouwing  betreffen volgende kerngegevens weer: 

¶ Het aantal records 

¶ Totaal en gemiddelde budget dat besteed is aan dit type gebouwen 
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¶ Totaal en gemiddelde van het aantal m² dat gebouwd is aan dit type gebouwen 

¶ Totaal en gemiddelde aantal uren dat besteed is aan het dossier van dit type gebouwen 

¶ Totaal en gemiddelde ŀŀƴǘŀƭ ǳǊŜƴ ǇŜǊ ǎŎƘƛƧŦ Ǿŀƴ млΦллл ϵ Řŀǘ ƎŜǿŜǊƪǘ ƛǎ ŀŀƴ ƘŜǘ ŘƻǎǎƛŜǊ Ǿŀƴ Řƛǘ 
type gebouwen 

¶ Totaal en gemiddelde aantal uren per m² dat gewerkt is aan het dossier van dit type gebouwen 

¶ Totaal en gemiddelde van de bouwkost per m²  
 

Aantal  Totaal budget # m² # uren Uren/10.000 Uren/m² Bouwkost/m² 

25 
som   ϵ        нлΦупсΦопр  46.864 15.086 316,37 34,16  ϵ           нтΦлрм  

 
gemiddelde   ϵ              уооΦурп  1.875 603 12,65 1,37  ϵ             мΦлун  

Best passende trendlijn: lineaire, logaritmische of machtsfunctie 
9Ǌ ǿŜǊŘŜƴ о ǘǊŜƴŘŀƴŀƭȅǎŜǎ ƎŜƳŀŀƪǘ Ǿŀƴ ŘŜ ǾŀǊƛŀōŜƭŜƴ Ψǘƻǘŀŀƭ ōǳŘƎŜǘ Ǿŀƴ ƘŜǘ ƎŜōƻǳǿ ƎŜŎƻǊǊƛƎŜŜǊŘ Ǿƻƭπ

ƎŜƴǎ !.9·Ω Ŝƴ ΨǿŜǊƪƭŀǎǘ ǇŜǊ ŘƻǎǎƛŜǊ ǇŜǊ ǎŎƘƛƧŦ Ǿŀƴ млΦллл ϵΩ Ŝƴ о ǘǊŜƴŘŀƴŀƭȅǎŜǎ ƎŜƳŀŀƪǘ Ǿŀƴ ŘŜ ǾŀǊƛŀōŜƭŜƴ 

Ψǘƻǘŀŀƭ ŀŀƴǘŀƭ ōŜōƻǳǿŘŜ Ƴч Ǿŀƴ ŜŜƴ ƎŜōƻǳǿΩ Ŝƴ ΨǿŜǊƪƭŀǎǘ ǇŜǊ ŘƻǎǎƛŜǊ ǇŜǊ ƳчΩΦ 5Ŝ ŦǳƴŎǘƛŜ ƻŦ ǘǊŜƴŘŀƴŀƭȅǎŜ 

die de data best beschrijft (best fitting curve) of waardoor de variantie van de variabele best verklaard 

wordt (via R²) werd weerhouden om een voorspelling te maken van de werklast bij een dossier met een 

gebouw ter  waarde van een totaalbudget van x aantal Euro. Deze voorspelling en cijfers zijn af te lezen in 

tabellen p 74 ς 92. De best passende curve en functie (die weerhouden wordt) krijgt in onderstaande ta-

bel een lichtblauwe kleur. 

 wч ǘƻǘŀŀƭ ōǳŘƎŜǘ Ȅ ǳǊŜƴ κмлΦллл ϵ R² totaal bebouwde m² x uren / m² 

R² lineaire trend .23 .12 

R² logaritmische trend .24 .20 

R² machtstrend .47 .63 

 

!ŀƴǘŀƭ ǳǳǊ ǇŜǊ млΦллл ϵ L[ ±ŜǊōƻǳǿƛƴƎ 
 

Het aantal uur men besteedt per schijf van 

10.000 euro (Y-as) wordt voor 47% ver-

klaard door het totale budget van een 

bouwdossier (X-as). De best passende (fit-

ting) curve (trend) volgt de onderstaande 

machtsfunctie: y=22083*x-0,617. Figuur C 

geeft de volledige dataset weer.  

 

 

 

 

 

Figuur C : X-ŀǎ ǘƻǘ оΦлллΦллл ϵ 
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Aantal uur per m² IL Verbouwing 
 

Maar liefst 63% van de variantie van aantal 

uur men besteedt per m² (Y-as) wordt ver-

klaard door het totaal aantal bebouwde m² 

(X-as). Hoe kleiner een gebouw, hoe meer 

uren men spendeert aan het dossier ς per 

m². De best passende (fitting) curve (trend) 

volgt onderstaande machts functie: 

y=136,37*x-0,873. Figuur D geeft de volledige 

dataset weer. 

 

 

 

 

Figuur D : X-as tot 14.000 m² 
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Trendlijn industriëel/loods berekend op basis van gemiddelden.  
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PUBLIEKE GEBOUWEN Nieuwbouw 

Samenvattende kerngegevens 
 

Onderstaande tabel geeft van de cases die PG ς Nieuwbouw betreffen volgende kerngegevens weer: 

¶ Het aantal records 

¶ Totaal en gemiddelde budget dat besteed is aan dit type gebouwen 

¶ Totaal en gemiddelde van het aantal m² dat gebouwd is aan dit type gebouwen 

¶ Totaal en gemiddelde aantal uren dat besteed is aan het dossier van dit type gebouwen 

¶ Totaal en gemiddelde ŀŀƴǘŀƭ ǳǊŜƴ ǇŜǊ ǎŎƘƛƧŦ Ǿŀƴ млΦллл ϵ Řŀǘ ƎŜǿŜǊƪǘ ƛǎ ŀŀƴ ƘŜǘ ŘƻǎǎƛŜǊ Ǿŀƴ Řƛǘ 
type gebouwen 

¶ Totaal en gemiddelde aantal uren per m² dat gewerkt is aan het dossier van dit type gebouwen 

¶ Totaal en gemiddelde van de bouwkost per m²  
 

Aantal  Totaal budget # m² # uren Uren/10.000 Uren/m² Bouwkost/m² 

190 
som   ϵ   мΦофоΦфпмΦсмо  1.265.096  818.970  2.130,67  263,94   ϵ         нроΦмрт  

 
gemiddelde   ϵ          тΦоосΦрор  6.658  4.310  11,21  1,39   ϵ             мΦоон  

Best passende trendlijn: lineaire, logaritmische of machtsfunctie 
9Ǌ ǿŜǊŘŜƴ о ǘǊŜƴŘŀƴŀƭȅǎŜǎ ƎŜƳŀŀƪǘ Ǿŀƴ ŘŜ ǾŀǊƛŀōŜƭŜƴ Ψǘƻǘŀŀƭ budget van het gebouw gecorrigeerd vol-

ƎŜƴǎ !.9·Ω Ŝƴ ΨǿŜǊƪƭŀǎǘ ǇŜǊ ŘƻǎǎƛŜǊ ǇŜǊ ǎŎƘƛƧŦ Ǿŀƴ млΦллл ϵΩ Ŝƴ о ǘǊŜƴŘŀƴŀƭȅǎŜǎ ƎŜƳŀŀƪǘ Ǿŀƴ ŘŜ ǾŀǊƛŀōŜƭŜƴ 

Ψǘƻǘŀŀƭ ŀŀƴǘŀƭ ōŜōƻǳǿŘŜ Ƴч Ǿŀƴ ŜŜƴ ƎŜōƻǳǿΩ Ŝƴ ΨǿŜǊƪƭŀǎǘ ǇŜǊ ŘƻǎǎƛŜǊ ǇŜǊ ƳчΩΦ 5Ŝ ŦǳƴŎǘƛŜ ƻŦ ǘǊŜƴŘŀƴŀƭȅǎŜ 

die de data best beschrijft (best fitting curve) of waardoor de variantie van de variabele best verklaard 

wordt (via R²) werd weerhouden om een voorspelling te maken van de werklast bij een dossier met een 

gebouw ter  waarde van een totaalbudget van x aantal Euro. Deze voorspelling en cijfers zijn af te lezen in 

tab tabellen p 74 ς 92. De best passende curve en functie (die weerhouden wordt) krijgt in onderstaande 

tabel een lichtblauwe kleur. 

 wч ǘƻǘŀŀƭ ōǳŘƎŜǘ Ȅ ǳǊŜƴ κмлΦллл ϵ R² totaal bebouwde m² x uren / m² 

R² lineaire trend .10 .09 

R² logaritmische trend .39 .36 

R² machtstrend .42 .41 
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!ŀƴǘŀƭ ǳǳǊ ǇŜǊ млΦллл ϵ tD bƛŜǳǿōƻǳǿ 
 

De werklast per schijf van 10.000 euro (Y-

as) wordt voor 42% verklaard door het to-

tale budget van een bouwdossier (X-as). De 

best passende (fitting) curve (trend) volgt 

onderstaande machtsfunctie: y=1647,8*x-

0,351. Figuur A geeft de volledige dataset 

weer.  

 

 

 

 

 

Figuur A : X-ŀǎ ǘƻǘ мрлΦлллΦллл ϵ 

 

Aantal uur per m² PG Nieuwbouw 
 

De werklast per m² per bouwdossier (Y-as) 

wordt voor 41% verklaard door de totale 

oppervlakte van het gebouw (X-as). De best 

passende (fitting) curve (trend) volgt onder-

staande machtsfunctie: y=23,062*x-0,397. Fi-

guur B geeft de volledige dataset weer.  

 

 

 

 

 

Figuur B : X-as tot 140.000 m² 

 

PUBLIEKE GEBOUWEN Verbouwing 

Samenvattende kerngegevens 
 

Onderstaande tabel geeft van de cases die PG ς Verbouwing betreffen volgende kerngegevens weer: 

¶ Het aantal records 

¶ Totaal en gemiddelde budget dat besteed is aan dit type gebouwen 

¶ Totaal en gemiddelde van het aantal m² dat gebouwd is aan dit type gebouwen 
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¶ Totaal en gemiddelde aantal uren dat besteed is aan het dossier van dit type gebouwen 

¶ Totaal en gemiddelde ŀŀƴǘŀƭ ǳǊŜƴ ǇŜǊ ǎŎƘƛƧŦ Ǿŀƴ млΦллл ϵ Řŀǘ ƎŜǿŜǊƪǘ ƛǎ ŀŀƴ ƘŜǘ ŘƻǎǎƛŜǊ Ǿŀƴ Řƛǘ 
type gebouwen 

¶ Totaal en gemiddelde aantal uren per m² dat gewerkt is aan het dossier van dit type gebouwen 

¶ Totaal en gemiddelde van de bouwkost per m²  
  

Aantal  Totaal budget # m² # uren Uren/10.000 Uren/m² Bouwkost/m² 

143 
som   ϵ      мтоΦфмуΦслс  246.679  165.816  2.862,97  264,45   ϵ         151.019  

 
gemiddelde   ϵ          мΦнмсΦнмп  1.725  1.160  20,02  1,85   ϵ             мΦлрс  

 

Best passende trendlijn: lineaire, logaritmische of machtsfunctie 
 

9Ǌ ǿŜǊŘŜƴ о ǘǊŜƴŘŀƴŀƭȅǎŜǎ ƎŜƳŀŀƪǘ Ǿŀƴ ŘŜ ǾŀǊƛŀōŜƭŜƴ Ψǘƻǘŀŀƭ ōǳŘƎŜǘ Ǿŀƴ ƘŜǘ ƎŜōƻǳǿ gecorrigeerd vol-

ƎŜƴǎ !.9·Ω Ŝƴ ΨǿŜǊƪƭŀǎǘ ǇŜǊ ŘƻǎǎƛŜǊ ǇŜǊ ǎŎƘƛƧŦ Ǿŀƴ млΦллл ϵΩ Ŝƴ о ǘǊŜƴŘŀƴŀƭȅǎŜǎ ƎŜƳŀŀƪǘ Ǿŀƴ ŘŜ ǾŀǊƛŀōŜƭŜƴ 

Ψǘƻǘŀŀƭ ŀŀƴǘŀƭ ōŜōƻǳǿŘŜ Ƴч Ǿŀƴ ŜŜƴ ƎŜōƻǳǿΩ Ŝƴ ΨǿŜǊƪƭŀǎǘ ǇŜǊ ŘƻǎǎƛŜǊ ǇŜǊ ƳчΩΦ 5Ŝ ŦǳƴŎǘƛŜ ƻŦ ǘǊŜƴŘŀƴŀƭȅǎŜ 

die de data best beschrijft (best fitting curve) of waardoor de variantie van de variabele best verklaard 

wordt (via R²) werd weerhouden om een voorspelling te maken van de werklast bij een dossier met een 

gebouw ter  waarde van een totaalbudget van x aantal Euro. Deze voorspelling en cijfers zijn af te lezen in 

tab tabellen p 74 ς 92. De best passende curve en functie (die weerhouden wordt) krijgt in onderstaande 

tabel een lichtblauwe kleur. 

 wч ǘƻǘŀŀƭ ōǳŘƎŜǘ Ȅ ǳǊŜƴ κмлΦллл ϵ R² totaal bebouwde m² x uren / m² 

R² lineaire trend .04 .03 

R² logaritmische trend .30 .34 

R² machtstrend .42 .43 

 

!ŀƴǘŀƭ ǳǳǊ ǇŜǊ млΦллл ϵ tD ±ŜǊōƻǳǿƛƴƎ 
 

Het aantal uur dat besteed wordt per 

10.000 euro (Y-as) wordt voor 42% ver-

klaard door het totale budget van een 

bouwdossier (X-as). De best passende (fit-

ting) curve (trend) volgt de onderstaande 

machtsfunctie: y=1757,6*x-0,369. Figuur C 

geeft de volledige dataset weer. 

 

 

 

 

 

 

Figuur C: X-ŀǎ ǘƻǘ плΦлллΦллл ϵ 
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Aantal uur per m² PG verbouwing 
 

Maar liefst 43% van de variantie van aantal 

uur men besteedt per m² (Y-as) wordt ver-

klaard door het totaal aantal bebouwde m² 

(X-as). Hoe kleiner een gebouw, hoe meer 

uren men spendeert aan het dossier ς per 

m². De best passende (fitting) curve (trend) 

volgt onderstaande machts functie: 

y=26,752*x-0,501. Figuur D geeft de volledige 

dataset weer.  

 

 

 

 

Figuur D : X-as tot 80.000 m² 

 

 



                              ONDERZOEK NACALCULATIE VAN ARCHITECTENPRESTATIES                                  74 

ONDERZOEK: JOHAN RUTGEERTS  DECEMBER 2015 

 

Trendlijn publieke gebouwen berekend op basis van gemiddelden. 
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BURELEN N 

 

Samenvattende kerngegevens 
 

Onderstaande tabel geeft van de cases die BU ς Nieuwbouw betreffen volgende kerngegevens weer: 

¶ Het aantal records 

¶ Totaal en gemiddelde budget dat besteed is aan dit type gebouwen 

¶ Totaal en gemiddelde van het aantal m² dat gebouwd is aan dit type gebouwen 

¶ Totaal en gemiddelde aantal uren dat besteed is aan het dossier van dit type gebouwen 

¶ Totaal en gemiddelde ŀŀƴǘŀƭ ǳǊŜƴ ǇŜǊ ǎŎƘƛƧŦ Ǿŀƴ млΦллл ϵ Řŀǘ ƎŜǿŜǊƪǘ ƛǎ ŀŀƴ ƘŜǘ ŘƻǎǎƛŜǊ Ǿŀƴ Řƛǘ 
type gebouwen 

¶ Totaal en gemiddelde aantal uren per m² dat gewerkt is aan het dossier van dit type gebouwen 

¶ Totaal en gemiddelde van de bouwkost per m²  
 

Aantal  Totaal budget # m² # uren Uren/10.000 Uren/m² Bouwkost/m² 

65 
som   ϵ      флсΦрлоΦлрт  746.349  377.443  637,40  90,37   ϵ           урΦфтс  

 
gemiddelde   ϵ        моΦфпсΦнлм  11.482  5.898  9,96  1,41   ϵ             мΦоно  

 

Best passende trendlijn: lineaire, logaritmische of machtsfunctie 
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9Ǌ ǿŜǊŘŜƴ о ǘǊŜƴŘŀƴŀƭȅǎŜǎ ƎŜƳŀŀƪǘ Ǿŀƴ ŘŜ ǾŀǊƛŀōŜƭŜƴ Ψǘƻǘŀŀƭ ōǳŘƎŜǘ Ǿŀƴ ƘŜǘ ƎŜōƻǳǿ ƎŜŎƻǊǊƛƎŜŜǊŘ Ǿƻƭπ

ƎŜƴǎ !.9·Ω Ŝƴ ΨǿŜǊƪƭŀǎǘ ǇŜǊ ŘƻǎǎƛŜǊ ǇŜǊ ǎŎƘƛƧŦ Ǿŀƴ млΦллл ϵΩ Ŝƴ о ǘǊŜƴŘŀƴŀƭȅǎŜǎ ƎŜƳŀŀƪǘ Ǿŀƴ ŘŜ ǾŀǊƛŀōŜƭŜƴ 

Ψǘƻǘŀŀƭ ŀŀƴǘŀƭ ōŜōƻǳǿŘŜ Ƴч Ǿŀƴ ŜŜƴ ƎŜōƻǳǿΩ Ŝƴ ΨǿŜǊƪƭŀǎǘ ǇŜǊ ŘƻǎǎƛŜǊ ǇŜǊ ƳчΩΦ 5Ŝ ŦǳƴŎǘƛŜ ƻŦ ǘǊŜƴŘŀƴŀƭȅǎŜ 

die de data best beschrijft (best fitting curve) of waardoor de variantie van de variabele best verklaard 

wordt (via R²) werd weerhouden om een voorspelling te maken van de werklast bij een dossier met een 

gebouw ter  waarde van een totaalbudget van x aantal Euro. Deze voorspelling en cijfers zijn af te lezen in 

tabellen p 74 ς 92. De best passende curve en functie (die weerhouden wordt) krijgt in onderstaande ta-

bel een lichtblauwe kleur. 

 wч ǘƻǘŀŀƭ ōǳŘƎŜǘ Ȅ ǳǊŜƴ κмлΦллл ϵ R² totaal bebouwde m² x uren / m² 

R² lineaire trend .15 .14 
R² logaritmische trend .53 .48 

R² machtstrend .55 .57 
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!ŀƴǘŀƭ ǳǳǊ ǇŜǊ млΦллл ϵ .¦ bƛŜǳǿōƻǳǿ 
 

De werklast per schijf van 10.000 euro (Y-

as)  wordt voor 55% verklaard door het to-

tale budget van een bouwdossier (X-as), 

volgens onderstaande machtsfunctie: 

y=1736,3*x-0,358. Figuur A geeft de volledige 

dataset weer.  

 

 

 

 

 

Figuur A : X-ŀǎ ǘƻǘ нрлΦлллΦллл ϵ 

Aantal uur per m²  
 

De werklast per m² (Y-as) wordt ook voor 

57% verklaard door de totale oppervlakte 

van het gebouw (X-as). De best passende 

(fitting) curve (trend) volgt onderstaande 

machtsfunctie: y=29,855*x-0,431. Figuur B 

geeft de volledige dataset weer.  

 

 

 

 

 

 

Figuur B : X-as tot 140.000 m² 

BURELEN V 

 

Samenvattende kerngegevens 
 

Onderstaande tabel geeft van de cases die  BU ς Verbouwing  betreffen volgende kerngegevens weer: 

¶ Het aantal records 

¶ Totaal en gemiddelde budget dat besteed is aan dit type gebouwen 

¶ Totaal en gemiddelde van het aantal m² dat gebouwd is aan dit type gebouwen 

¶ Totaal en gemiddelde aantal uren dat besteed is aan het dossier van dit type gebouwen 



                              ONDERZOEK NACALCULATIE VAN ARCHITECTENPRESTATIES                                  78 

ONDERZOEK: JOHAN RUTGEERTS  DECEMBER 2015 

¶ Totaal en gemiddelde ŀŀƴǘŀƭ ǳǊŜƴ ǇŜǊ ǎŎƘƛƧŦ Ǿŀƴ млΦллл ϵ Řŀǘ ƎŜǿŜǊƪǘ ƛǎ ŀŀƴ ƘŜǘ ŘƻǎǎƛŜǊ Ǿŀƴ Řƛǘ 
type gebouwen 

¶ Totaal en gemiddelde aantal uren per m² dat gewerkt is aan het dossier van dit type gebouwen 

¶ Totaal en gemiddelde van de bouwkost per m²  
 

Aantal  Totaal budget # m² # uren Uren/10.000 Uren/m² Bouwkost/m² 

50 
som   ϵ        рмΦнмтΦуфт  69.023  49.381  795,60  91,49   ϵ           ссΦтпс  

 
gemiddelde   ϵ          мΦлнпΦору  1.380  988  15,91  1,83   ϵ             мΦоор  

 

Best passende trendlijn: lineaire, logaritmische of machtsfunctie 
 

9Ǌ ǿŜǊŘŜƴ о ǘǊŜƴŘŀƴŀƭȅǎŜǎ ƎŜƳŀŀƪǘ Ǿŀƴ ŘŜ ǾŀǊƛŀōŜƭŜƴ Ψǘƻǘŀŀƭ budget van het gebouw gecorrigeerd vol-

ƎŜƴǎ !.9·Ω Ŝƴ ΨǿŜǊƪƭŀǎǘ ǇŜǊ ŘƻǎǎƛŜǊ ǇŜǊ ǎŎƘƛƧŦ Ǿŀƴ млΦллл ϵΩ Ŝƴ о ǘǊŜƴŘŀƴŀƭȅǎŜǎ ƎŜƳŀŀƪǘ Ǿŀƴ ŘŜ ǾŀǊƛŀōŜƭŜƴ 

Ψǘƻǘŀŀƭ ŀŀƴǘŀƭ ōŜōƻǳǿŘŜ Ƴч Ǿŀƴ ŜŜƴ ƎŜōƻǳǿΩ Ŝƴ ΨǿŜǊƪƭŀǎǘ ǇŜǊ ŘƻǎǎƛŜǊ ǇŜǊ ƳчΩΦ 5Ŝ ŦǳƴŎǘƛŜ ƻŦ ǘǊŜƴŘŀƴŀƭȅǎŜ 

die de data best beschrijft (best fitting curve) of waardoor de variantie van de variabele best verklaard 

wordt (via R²) werd weerhouden om een voorspelling te maken van de werklast bij een dossier met een 

gebouw ter  waarde van een totaalbudget van x aantal Euro. Deze voorspelling en cijfers zijn af te lezen in 

tabellen p 74 ς 92. De best passende curve en functie (die weerhouden wordt) krijgt in onderstaande ta-

bel een lichtblauwe kleur. 

 wч ǘƻǘŀŀƭ ōǳŘƎŜǘ Ȅ ǳǊŜƴ κмлΦллл ϵ R² totaal bebouwde m² x uren / m² 

R² lineaire trend .11 .07 

R² logaritmische trend .30 .14 

R² machtstrend .37 .35 

 

!ŀƴǘŀƭ ǳǳǊ ǇŜǊ млΦллл ϵ  
 

Het aantal uur besteed per 10.000 euro (Y-

as) wordt voor 37% verklaard door het to-

tale budget van een bouwdossier (X-as). De 

best passende (fitting) curve (trend) volgt 

de onderstaande machtsfunctie: 

y=1641,1*x-0,37. Figuur c geeft de volledige 

dataset weer.  

 

 

 

 

 

Figuur C:  X-ŀǎ ǘƻǘ млΦлллΦллл ϵ 
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Aantal uur per m²  
 

Maar liefst 35% van de variantie van aantal 

uur men besteedt per m² (Y-as) wordt ver-

klaard door het totaal aantal bebouwde m² 

(X-as). Hoe kleiner een gebouw, hoe meer 

uren men spendeert aan het dossier ς per 

m². De best passende (fitting) curve (trend) 

volgt onderstaande machtsfunctie: 

y=21,675*x-0,449. Figuur D geeft de volledige 

dataset weer.  

 

 

 

Figuur D:  X-as tot 30.000 m² 
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Trendlijn bureaugebouwen berekend op basis van gemiddelden. 
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ONDERWIJSINSTELLINGEN N 

 

Samenvattende kerngegevens 
 

Onderstaande tabel geeft van de cases die ON ς Nieuwbouw betreffen volgende kerngegevens weer: 

¶ Het aantal records 

¶ Totaal en gemiddelde budget dat besteed is aan dit type gebouwen 

¶ Totaal en gemiddelde van het aantal m² dat gebouwd is aan dit type gebouwen 

¶ Totaal en gemiddelde aantal uren dat besteed is aan het dossier van dit type gebouwen 

¶ Totaal en gemiddelde ŀŀƴǘŀƭ ǳǊŜƴ ǇŜǊ ǎŎƘƛƧŦ Ǿŀƴ млΦллл ϵ Řŀǘ ƎŜǿŜǊƪǘ ƛǎ ŀŀƴ ƘŜǘ ŘƻǎǎƛŜǊ Ǿŀƴ Řƛǘ 
type gebouwen 

¶ Totaal en gemiddelde aantal uren per m² dat gewerkt is aan het dossier van dit type gebouwen 

¶ Totaal en gemiddelde van de bouwkost per m²  
 

Aantal  Totaal budget # m² # uren Uren/10.000 Uren/m² Bouwkost/m² 

62 
som   ϵ      олоΦрстΦлпф  252.633  311.480  1.102,62  141,14   ϵ           унΦнпр  

 
gemiddelde   ϵ          пΦуфсΦнпо  4.075  5.024  17,78  2,28   ϵ             мΦонт  

 

Best passende trendlijn: lineaire, logaritmische of machtsfunctie 
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9Ǌ ǿŜǊŘŜƴ о ǘǊŜƴŘŀƴŀƭȅǎŜǎ ƎŜƳŀŀƪǘ Ǿŀƴ ŘŜ ǾŀǊƛŀōŜƭŜƴ Ψǘƻǘŀŀƭ ōǳŘƎŜǘ Ǿŀƴ ƘŜǘ ƎŜōƻǳǿ ƎŜŎƻǊǊƛƎŜŜǊŘ Ǿƻƭπ

ƎŜƴǎ !.9·Ω Ŝƴ ΨǿŜǊƪƭŀǎǘ ǇŜǊ ŘƻǎǎƛŜǊ ǇŜǊ ǎŎƘƛƧŦ Ǿŀƴ млΦллл ϵΩ Ŝƴ о ǘǊŜƴŘŀƴŀƭȅǎŜǎ ƎŜƳŀŀƪǘ Ǿŀƴ ŘŜ ǾŀǊƛŀōŜƭŜƴ 

Ψǘƻǘŀŀƭ ŀŀƴǘŀƭ ōŜōƻǳǿŘŜ Ƴч Ǿŀƴ ŜŜƴ ƎŜōƻǳǿΩ Ŝƴ ΨǿŜǊƪƭŀǎǘ ǇŜǊ ŘƻǎǎƛŜǊ ǇŜǊ ƳчΩΦ 5Ŝ ŦǳƴŎǘƛŜ ƻŦ ǘǊŜƴŘŀƴŀƭȅǎŜ 

die de data best beschrijft (best fitting curve) of waardoor de variantie van de variabele best verklaard 

wordt (via R²) werd weerhouden om een voorspelling te maken van de werklast bij een dossier met een 

gebouw ter  waarde van een totaalbudget van x aantal Euro. Deze voorspelling en cijfers zijn af te lezen in 

tabellen p 74 ς 92. De best passende curve en functie (die weerhouden wordt) krijgt in onderstaande ta-

bel een lichtblauwe kleur. 

 wч ǘƻǘŀŀƭ ōǳŘƎŜǘ Ȅ ǳǊŜƴ κмлΦллл ϵ R² totaal bebouwde m² x uren / m² 

R² lineaire trend .17 .11 
R² logaritmische trend .26 .26 

R² machtstrend .25 .20 
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!ŀƴǘŀƭ ǳǳǊ ǇŜǊ млΦллл ϵ  
 

Het aantal uur men besteedt per schijf van 

10.000 euro (Y-as) wordt voor 26% ver-

klaard door het totale budget (X-as) van een 

bouwdossier, volgens een logaritmische 

functie: y=-3,761*ln(x)+72,482. Figuur A 

geeft de volledige dataset weer.  

 

 

 

 

 

Figuur A:  X-ŀǎ ǘƻǘ слΦлллΦллл ϵ 

Aantal uur per m²  
 

Het aantal uur per m² dat men besteed 

heeft aan het bouwdossier (Y-as) wordt 

voor 26% verklaard door de totale opper-

vlakte van het gebouw (X-as), volgens on-

derstaande logaritmische functie: y=-

0,676*ln(x)+7,3249. Figuur B geeft de volle-

dige dataset weer.  

 

 

 

Figuur B: X-as tot 40.000 m² 

ONDERWIJSINSTELLINGEN V 

Samenvattende kerngegevens 
 

Onderstaande tabel geeft van de cases die ON ς Verbouwing  betreffen volgende kerngegevens weer: 

¶ Het aantal records 

¶ Totaal en gemiddelde budget dat besteed is aan dit type gebouwen 

¶ Totaal en gemiddelde van het aantal m² dat gebouwd is aan dit type gebouwen 

¶ Totaal en gemiddelde aantal uren dat besteed is aan het dossier van dit type gebouwen 

¶ Totaal en gemiddelde ŀŀƴǘŀƭ ǳǊŜƴ ǇŜǊ ǎŎƘƛƧŦ Ǿŀƴ млΦллл ϵ Řŀǘ ƎŜǿŜǊƪǘ ƛǎ ŀŀƴ ƘŜǘ ŘƻǎǎƛŜr van dit 
type gebouwen 

¶ Totaal en gemiddelde aantal uren per m² dat gewerkt is aan het dossier van dit type gebouwen 

¶ Totaal en gemiddelde van de bouwkost per m²  
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Aantal  Totaal budget # m² # uren Uren/10.000 Uren/m² Bouwkost/m² 

45 
som   ϵ      103.355.671  115.528  128.224  888,25  103,13   ϵ           рлΦффп  

 
gemiddelde   ϵ          нΦнфсΦтфо  2.567  2.849  19,74  2,29   ϵ             мΦмоо  

 

Best passende trendlijn: lineaire, logaritmische of machtsfunctie 
 

Er werden 3 trendanalyses gemaakt Ǿŀƴ ŘŜ ǾŀǊƛŀōŜƭŜƴ Ψǘƻǘŀŀƭ ōǳŘƎŜǘ Ǿŀƴ ƘŜǘ ƎŜōƻǳǿ ƎŜŎƻǊǊƛƎŜŜǊŘ Ǿƻƭπ

ƎŜƴǎ !.9·Ω Ŝƴ ΨǿŜǊƪƭŀǎǘ ǇŜǊ ŘƻǎǎƛŜǊ ǇŜǊ ǎŎƘƛƧŦ Ǿŀƴ млΦллл ϵΩ Ŝƴ о ǘǊŜƴŘŀƴŀƭȅǎŜǎ ƎŜƳŀŀƪǘ Ǿŀƴ ŘŜ ǾŀǊƛŀōŜƭŜƴ 

Ψǘƻǘŀŀƭ ŀŀƴǘŀƭ ōŜōƻǳǿŘŜ Ƴч Ǿŀƴ ŜŜƴ ƎŜōƻǳǿΩ Ŝƴ ΨǿŜǊƪƭŀǎǘ ǇŜǊ ŘƻǎǎƛŜǊ ǇŜǊ ƳчΩΦ 5Ŝ ŦǳƴŎǘie of trendanalyse 

die de data best beschrijft (best fitting curve) of waardoor de variantie van de variabele best verklaard 

wordt (via R²) werd weerhouden om een voorspelling te maken van de werklast bij een dossier met een 

gebouw ter  waarde van een totaalbudget van x aantal Euro. Deze voorspelling en cijfers zijn af te lezen in 

tabellen p 74 ς 92. De best passende curve en functie (die weerhouden wordt) krijgt in onderstaande ta-

bel een lichtblauwe kleur. 

 wч ǘƻǘŀŀƭ ōǳŘƎŜǘ Ȅ ǳǊŜƴ κмлΦллл ϵ R² totaal bebouwde m² x uren / m² 

R² lineaire trend .17 .06 

R² logaritmische trend .27 .15 

R² machtstrend .15 .16 

 

 

!ŀƴǘŀƭ ǳǳǊ ǇŜǊ млΦллл ϵ  
 

De werklast per schijf van 10.000 euro (Y-

as) wordt voor 27% verklaard door het to-

tale budget van een bouwdossier (X-as). De 

best passende (fitting) curve (trend) volgt 

de onderstaande logaritmische functie: y=-

3,42*ln(x)+65,251. Figuur C geeft de volle-

dige dataset weer.  

 

 

 

 

 

 

Figuur C: X-ŀǎ ǘƻǘ нлΦлллΦллл ϵ 
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Aantal uur per m²  
 

Slechts 16% van de variantie van aantal uur 

men besteedt per m² (Y-as) wordt verklaard 

door het totaal aantal bebouwde m² (X-as). 

De best passende (fitting) curve (trend) 

volgt onderstaande machtsfunctie:  

y=5,7398*x-0,216. Figuur D geeft de volledige 

dataset weer.  

 

 

 

 

 

 

Figuur D:  X-as tot 30.000 m² 
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Trendlijn onderwijsgebouwen berekend op basis van gemiddelden.  
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SAMENVATTENDE TABELLEN  
 

Op de volgende bladzijdengeven we de samenvatting  grafische weergave 

en de tabellen van de numerieke resultaten van de berekeningen op basis van 

de berekende gemiddelden.  

De grafische tabellen geven we weer zowel over het totale bereik van de 

volumes als de beperkte volumes teneinde een beter beeld te hebben in het 

verloop van de curven.  

De tabellen geven het aantal uren weer  

- uitgerekend volgens de volumes  

- ǳƛǘƎŜǊŜƪŜƴŘ ǇŜǊ ŜŜƴƘŜƛŘ  ǊŜǎǇŜŎǘƛŜǾŜƭƛƧƪ ƛƴ ǳǊŜƴ ǇŜǊ млΦллл ϵ ōƻǳǿōǳŘπ

get en in uren per oppervlakte-eenheid. 
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EW MW SH IL PG BU ON Totalen

Aantal Records 372 145 48 88 190 65 62 970

Totaal Budget 129.206.572 528.534.180 154.839.703 218.677.170 1.393.941.613 906.503.057 303.567.049 3.635.269.344

Totaal m² 99.770 531.543 130.837 339.820 1.265.096 746.349 252.633 3.366.048

kostprijs / m² 1.331 1.290 1.233 767 1.332 1.323 1.327

uren /10.000 ϵ 13,51 8,89 10,67 9,89 11,21 9,96 17,78

R² 0,7404 .4181 .4184 .4184 .4184 .4184 .4184

trend functie y=736,618*x
-0,301

y=715,17*x
-0,231

y=-2100,714*x
 -

0,349
y=-65*x

- 0,14
y=1495,8*x

-0,295
y=1402,3*x

-0,298
y=1450,3*x

-0,291

Budget UREN UREN UREN UREN UREN UREN UREN

100.000 233                      317                      378                      130                      501                         454                      509                      

150.000 309                      425                      492                      184                      669                         603                      678                      

200.000 378                      523                      593                      235                      820                         738                      832                      

250.000 442                      615                      686                      285                      959                         864                      974                      

300.000 503                      702                      773                      334                      1.091                     982                      1.109                  

350.000 560                      785                      854                      381                      1.216                     1.094                  1.237                  

400.000 615                      865                      932                      427                      1.336                     1.201                  1.360                  

450.000 668                      942                      1.006                  473                      1.452                     1.305                  1.478                  

500.000 719                      1.017                  1.077                  518                      1.563                     1.405                  1.593                  

600.000 817                      1.160                  1.213                  606                      1.778                     1.597                  1.813                  

700.000 910                      1.298                  1.341                  691                      1.982                     1.779                  2.022                  

800.000 999                      1.430                  1.463                  775                      2.178                     1.954                  2.223                  

900.000 1.085                  1.557                  1.580                  858                      2.366                     2.123                  2.416                  

1.000.000 1.168                  1.681                  1.692                  940                      2.549                     2.286                  2.604                  

1.250.000 1.365                  1.976                  1.956                  1.138                  2.983                     2.673                  3.050                  

1.500.000 2.255                  2.203                  1.332                  3.392                     3.038                  3.471                  

1.750.000 2.522                  2.435                  1.520                  3.782                     3.385                  3.872                  

2.000.000 2.778                  2.657                  1.705                  4.155                     3.718                  4.256                  

2.500.000 3.266                  3.072                  2.066                  4.863                     4.349                  4.986                  

3.000.000 3.727                  3.459                  2.417                  5.530                     4.942                  5.674                  

4.000.000 4.592                  4.172                  3.095                  6.773                     6.048                  6.958                  

5.000.000 5.398                  4.824                  3.750                  7.927                     7.074                  8.150                  

6.000.000 6.161                  5.432                  4.387                  9.014                     8.040                  9.275                  

7.000.000 6.889                  6.005                  5.008                  10.049                   8.959                  10.346                

8.000.000 7.589                  6.551                  5.618                  11.041                   9.839                  11.374                

9.000.000 8.266                  7.073                  6.217                  11.997                   10.687                12.364                

10.000.000 8.922                  7.575                  6.806                  12.922                   11.508                13.323                

15.000.000 11.971                9.863                  9.646                  17.198                   15.297                17.761                

20.000.000 14.748                11.894                12.354                21.064                   18.721                21.779                

30.000.000 19.787                17.508                28.035                   24.885                29.033                

40.000.000 24.376                34.338                   30.454                

50.000.000 28.657                40.188                   

TABEL GEMIDDELD  AANTAL UREN IN FUNCTIE VAN BUDGET - CATEGORIE NIEUWBOUW
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ONDERZOEK: JOHAN RUTGEERTS  DECEMBER 2015 

 

EW MW SH IL PG BU ON Totalen

Aantal Records 372 145 48 88 190 65 62 1568

Totaal Budget 129.206.572 528.534.180 154.839.703 218.677.170 1.393.941.613 906.503.057 303.567.049 7.141.332.116

Totaal m² 99.770 531.543 130.837 339.820 1.265.096 746.349 252.633 6.632.326

kostprijs / m² 1.331 1.290 1.233 767 1.332 1.323 1.327

uren /10.000 ϵ 13,51 8,89 10,67 9,89 11,21 9,96 17,78

R² 0,7404 .4181 .4184 .4184 .4184 .4184 .4184

trend functie y=736,618*x
-0,301

y=715,17*x
-0,231

y=-2100,714*x
 -

0,349
y=-65*x

- 0,14
y=1495,8*x

-0,295
y=1402,3*x

-0,298
y=1450,3*x

-0,291

Budget UREN/ 10,000 ϵ UREN/10,000 ϵ UREN/10,000 ϵ UREN/10,000 ϵ UREN/10,000 ϵ UREN/ 10,000 ϵ UREN/10,000 ϵ UREN/10,000 ϵ

100.000 23,30 31,66 37,79 12,97 50,10 45,39 50,89

150.000 20,63 28,32 32,80 12,25 44,60 40,23 45,22

200.000 18,92 26,16 29,67 11,77 40,98 36,92 41,59

250.000 17,70 24,61 27,45 11,41 38,36 34,55 38,98

300.000 16,76 23,40 25,75 11,12 36,36 32,72 36,96

350.000 16,00 22,43 24,41 10,88 34,74 31,25 35,34

400.000 15,37 21,62 23,29 10,68 33,40 30,03 33,99

450.000 14,84 20,93 22,36 10,51 32,26 29,00 32,85

500.000 14,37 20,34 21,55 10,35 31,27 28,10 31,86

600.000 13,61 19,34 20,22 10,09 29,63 26,61 30,21

700.000 12,99 18,54 19,16 9,88 28,32 25,42 28,89

800.000 12,48 17,87 18,29 9,69 27,22 24,43 27,78

900.000 12,05 17,30 17,55 9,53 26,29 23,58 26,85

1.000.000 11,68 16,81 16,92 9,40 25,49 22,86 26,04

1.250.000 10,92 15,81 15,65 9,11 23,86 21,39 24,40

1.500.000 15,03 14,69 8,88 22,61 20,25 23,14

1.750.000 14,41 13,92 8,69 21,61 19,35 22,13

2.000.000 13,89 13,28 8,53 20,77 18,59 21,28

2.500.000 13,06 12,29 8,26 19,45 17,39 19,94

3.000.000 12,42 11,53 8,06 18,43 16,47 18,91

4.000.000 11,48 10,43 7,74 16,93 15,12 17,39

5.000.000 10,80 9,65 7,50 15,85 14,15 16,30

6.000.000 10,27 9,05 7,31 15,02 13,40 15,46

7.000.000 9,84 8,58 7,15 14,36 12,80 14,78

8.000.000 9,49 8,19 7,02 13,80 12,30 14,22

9.000.000 9,18 7,86 6,91 13,33 11,87 13,74

10.000.000 8,92 7,57 6,81 12,92 11,51 13,32

15.000.000 7,98 6,58 6,43 11,47 10,20 11,84

20.000.000 7,37 5,95 6,18 10,53 9,36 10,89

30.000.000 6,60 5,84 9,34 8,29 9,68

40.000.000 6,09 8,58 7,61

50.000.000 5,73 8,04

TABEL GEMIDDELD  AANTAL UREN IN FUNCTIE VAN BUDGET - CATEGORIE NIEUWBOUW
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ONDERZOEK: JOHAN RUTGEERTS  DECEMBER 2015 
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ONDERZOEK: JOHAN RUTGEERTS  DECEMBER 2015 
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ONDERZOEK: JOHAN RUTGEERTS  DECEMBER 2015 

 

EW MW SH IL PG BU ON Totalen

Aantal Records 403 51 11 25 143 50 45 1411

Totaal Budget 84.552.466 57.434.021 45.083.310 20.846.345 173.918.606 51.217.897 103.355.671 969.460.961

Totaal m² 89.730 56.039 63.044 46.864 246.679 69.023 115.528 1.258.286

kostprijs / m² 1.147 1.119 856 1.082 1.056 1.335 1.133

uren /10.000 ϵ 26,10 10,98 7,52 12,65 20,02 15,91 19,74

R² 0,7757 .0001 .0001 .0001 .4184 .0001 .0001

trend functie y=26886,3*x-0,561 

y=0,0000002*x+

11 y=30987,45*x-0,553y=6989,83*x-0,474 y=3230,6*x-0,375 y=4750,1*x-0,379 y=595,61,1*x-0,226

Budget UREN UREN UREN UREN UREN UREN UREN

100.000 421                   110                   670                   298                   431                   605                   442                   

150.000 503                   165                   810                   370                   555                   778                   604                   

200.000 571                   221                   926                   430                   664                   930                   755                   

250.000 630                   276                   1.028               484                   764                   1.069               897                   

300.000 682                   332                   1.119               532                   856                   1.197               1.033               

350.000 730                   387                   1.203               577                   943                   1.317               1.164               

400.000 774                   443                   1.280               619                   1.025               1.431               1.291               

450.000 815                   499                   1.353               659                   1.103               1.540               1.414               

500.000 854                   555                   1.421               696                   1.178               1.644               1.534               

600.000 925                   667                   1.547               766                   1.320               1.841               1.767               

700.000 990                   780                   1.663               831                   1.454               2.026               1.991               

800.000 1.050               893                   1.770               892                   1.580               2.201               2.208               

900.000 1.105               1.006               1.870               948                   1.701               2.368               2.418               

1.000.000 1.158               1.120               1.964               1.003               1.817               2.528               2.624               

1.250.000 1.277               1.406               2.180               1.127               2.089               2.904               3.119               

1.500.000 1.695               2.374               1.241               2.341               3.252               3.591               

1.750.000 1.986               2.551               1.346               2.577               3.578               4.046               

2.000.000 2.280               2.715               1.444               2.802               3.888               4.487               

2.500.000 2.875               3.013               1.623               3.221               4.465               5.333               

3.000.000 3.480               3.281               1.787               3.610               5.001               6.141               

4.000.000 4.720               3.753               2.079               4.321               5.979               7.673               

5.000.000 6.000               4.165               2.338               4.968               6.868               9.119               

6.000.000 7.320               4.535               5.567               7.691               10.501             

7.000.000 8.680               4.874               6.130               8.464               11.832             

8.000.000 10.080             5.187               6.664               9.195               13.120             

9.000.000 5.480               7.173               9.893               14.373             

10.000.000 5.757               10.562             15.594             

15.000.000 6.957               13.586             21.343             

20.000.000 7.957               16.244             26.666             

30.000.000 20.895             36.496             

40.000.000 24.982             

TABEL GEMIDDELD AANTAL UREN IN FUNCTIE VAN BUDGET - CATEGORIE VERBOUWING
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ONDERZOEK: JOHAN RUTGEERTS  DECEMBER 2015 

 

EW MW SH IL PG BU ON Totalen

Aantal Records 403 51 11 25 143 50 45 1411

Totaal Budget 84.552.466 57.434.021 45.083.310 20.846.345 173.918.606 51.217.897 103.355.671 969.460.961

Totaal m² 89.730 56.039 63.044 46.864 246.679 69.023 115.528 1.258.286

kostprijs / m² 1.147 1.119 856 1.082 1.056 1.335 1.133

uren /10.000 ϵ 26,10 10,98 7,52 12,65 20,02 15,91 19,74

R² 0,7757 .0001 .0001 .0001 .4184 .0001 .0001

trend functie y=26886,3*x
-0,561 

y=0,0000002*x+

11 y=30987,45*x
-0,553

y=6989,83*x
-0,474

y=3230,6*x
-0,375

y=4750,1*x
-0,379

y=595,61,1*x
-0,226

Budget UREN / 10,000 ϵUREN / 10,000 ϵUREN / 10,000 ϵUREN / 10,000 ϵUREN / 10,000 ϵUREN / 10,000 ϵUREN / 10,000 ϵ

100.000 42,12 11,02 67,02 29,82 43,08 60,50 44,15

150.000 33,55 11,03 53,99 24,64 37,00 51,88 40,29

200.000 28,55 11,04 46,32 21,50 33,22 46,52 37,75

250.000 25,19 11,05 41,12 19,34 30,55 42,75 35,89

300.000 22,74 11,06 37,31 17,74 28,53 39,90 34,44

350.000 20,86 11,07 34,37 16,49 26,93 37,63 33,27

400.000 19,35 11,08 32,01 15,48 25,62 35,77 32,28

450.000 18,12 11,09 30,06 14,64 24,51 34,21 31,43

500.000 17,08 11,10 28,42 13,92 23,56 32,87 30,69

600.000 15,42 11,12 25,79 12,77 22,00 30,68 29,45

700.000 14,14 11,14 23,75 11,87 20,77 28,94 28,44

800.000 13,12 11,16 22,12 11,14 19,75 27,51 27,60

900.000 12,28 11,18 20,78 10,54 18,90 26,31 26,87

1.000.000 11,58 11,20 19,64 10,03 18,17 25,28 26,24

1.250.000 10,21 11,25 17,44 9,02 16,71 23,23 24,95

1.500.000 11,30 15,82 8,27 15,60 21,68 23,94

1.750.000 11,35 14,58 7,69 14,73 20,45 23,12

2.000.000 11,40 13,57 7,22 14,01 19,44 22,43

2.500.000 11,50 12,05 6,49 12,88 17,86 21,33

3.000.000 11,60 10,94 5,96 12,03 16,67 20,47

4.000.000 11,80 9,38 5,20 10,80 14,95 19,18

5.000.000 12,00 8,33 4,68 9,94 13,74 18,24

6.000.000 12,20 7,56 9,28 12,82 17,50

7.000.000 12,40 6,96 8,76 12,09 16,90

8.000.000 12,60 6,48 8,33 11,49 16,40

9.000.000 6,09 7,97 10,99 15,97

10.000.000 5,76 10,56 15,59

15.000.000 4,64 9,06 14,23

20.000.000 3,98 8,12 13,33

30.000.000 6,96 12,17

40.000.000 6,25

TABEL GEMIDDELD AANTAL UREN IN FUNCTIE VAN BUDGET - CATEGORIE VERBOUWING
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ONDERZOEK: JOHAN RUTGEERTS  DECEMBER 2015 
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ONDERZOEK: JOHAN RUTGEERTS  DECEMBER 2015 
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ONDERZOEK: JOHAN RUTGEERTS  DECEMBER 2015 

 

EW MW SH IL PGBU BU ON Totalen

Aantal Records 372 145 48 88 190 65 62 1878

Totaal Budget 129.206.572 528.534.180 154.839.703 218.677.170 1.393.941.613 906.503.057 303.567.049 6.966.971.639

Totaal m² 99.770 531.543 130.837 339.820 1.265.096 746.349 252.633 6.479.463

kostprijs / m² 1.331 1.290 1.233 767 1.332 1.323 1.327

uren /m² 1,76 1,14 1,07 0,77 1,39 1,41 2,28

R² 0,6594 0,6594 0,6594 0,6594 0,6594 0,6594 0,6594

trend functie y=53,741*x-0,657 y=50,605*x-0,427 y=20,274*x-0,221 y=38,287*x-0,221 y=19,564*x-0,281 y=33,855*x-0,335y=33,855*x-0,335 y=-33,676*x-0,305

OPPERVLAKTEUREN UREN UREN UREN UREN UREN UREN

100 261                   710                   359                   324                   541                       721                   828                   

125 282                   807                   412                   372                   635                       837                   967                   

150 300                   896                   461                   417                   724                       945                   1.098                

175 316                   979                   507                   458                   809                       1.047                1.222                

200 331                   1.056                551                   498                   891                       1.144                1.341                

225 344                   1.130                593                   536                   970                       1.237                1.455                

250 357                   1.201                633                   572                   1.046                    1.327                1.566                

275 369                   1.268                671                   606                   1.120                    1.414                1.673                

300 380                   1.333                708                   640                   1.192                    1.498                1.777                

325 391                   1.395                744                   672                   1.263                    1.580                1.879                

350 401                   1.456                779                   704                   1.332                    1.659                1.978                

375 410                   1.515                813                   735                   1.400                    1.737                2.075                

400 420                   1.572                846                   765                   1.466                    1.814                2.171                

450 437                   1.681                910                   822                   1.596                    1.961                2.356                

500 453                   1.786                972                   878                   1.722                    2.104                2.535                

600 482                   1.983                1.088                983                   1.963                    2.375                2.877                

700 508                   2.166                1.197                1.081                2.193                    2.631                3.203                

800 532                   2.338                1.300                1.174                2.414                    2.875                3.514                

900 554                   2.501                1.398                1.263                2.627                    3.110                3.814                

1.000 575                   2.657                1.492                1.348                2.834                    3.335                4.104                

1.250 620                   3.019                1.713                1.548                3.327                    3.869                4.792                

1.500 3.352                1.918                1.733                3.793                    4.368                5.439                

2.000 3.952                2.292                2.071                4.665                    5.289                6.643                

2.500 4.491                2.631                2.377                5.476                    6.135                7.758                

3.000 4.986                2.946                2.662                6.243                    6.925                8.806                

4.000 5.879                3.520                3.180                7.678                    8.385                10.754             

5.000 6.681                4.041                3.651                9.014                    9.727                12.559             

6.000 7.417                4.524                4.088                10.277                 10.981             14.255             

7.000 8.102                4.977                4.497                11.481                 12.166             15.867             

8.000 8.746                5.406                4.884                12.638                 13.296             17.410             

9.000 9.357                5.814                5.254                13.755                 14.379             18.895             

10.000 9.939                6.206                5.608                14.838                 15.423             20.331             

20.000 14.786             9.532                8.613                24.424                 24.454             32.913             

50.000 24.996             47.199                 44.975             62.222             

TABEL GEMIDDELD AANTAL UREN PER  / M²  -  CATEGORIE NIEUWBOUW
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ONDERZOEK: JOHAN RUTGEERTS  DECEMBER 2015 

 

EW MW SH IL PG BU ON Totalen

Aantal Records 372 145 48 88 190 65 62 1878

Totaal Budget 129.206.572 528.534.180 154.839.703 218.677.1701.393.941.613 906.503.057 303.567.049 6.966.971.639

Totaal m² 99.770 531.543 130.837 339.820 1.265.096 746.349 252.633 6.479.463

kostprijs / m² 1.331 1.290 1.233 767 1.332 1.323 1.327

uren /m² 1,76 1,14 1,07 0,77 1,39 1,41 2,28

R² 0,6594 0,6594 0,6594 0,6594 0,6594 0,6594 0,6594

trend functie y=53,741*x-0,657 y=50,605*x-0,427 y=60,274*x-0,221 y=38,287*x-0,221 y=19,564*x-0,281 y=33,855*x-0,335 y=-33,676*x-0,305

OPPERVLAKTEUREN / M² UREN / M² UREN / M² UREN / M² UREN / M² UREN / M² UREN / M²

100 2,61 7,10 3,59 3,24 5,41 7,21 8,28

125 2,25 6,46 3,30 2,98 5,08 6,69 7,74

150 2,00 5,97 3,07 2,78 4,83 6,30 7,32

175 1,81 5,59 2,90 2,62 4,62 5,98 6,98

200 1,65 5,28 2,76 2,49 4,45 5,72 6,70

225 1,53 5,02 2,63 2,38 4,31 5,50 6,47

250 1,43 4,80 2,53 2,29 4,18 5,31 6,26

275 1,34 4,61 2,44 2,20 4,07 5,14 6,08

300 1,27 4,44 2,36 2,13 3,97 4,99 5,92

325 1,20 4,29 2,29 2,07 3,89 4,86 5,78

350 1,15 4,16 2,23 2,01 3,81 4,74 5,65

375 1,09 4,04 2,17 1,96 3,73 4,63 5,53

400 1,05 3,93 2,12 1,91 3,67 4,53 5,43

450 0,97 3,74 2,02 1,83 3,55 4,36 5,24

500 0,91 3,57 1,94 1,76 3,44 4,21 5,07

600 0,80 3,30 1,81 1,64 3,27 3,96 4,80

700 0,73 3,09 1,71 1,54 3,13 3,76 4,58

800 0,67 2,92 1,62 1,47 3,02 3,59 4,39

900 0,62 2,78 1,55 1,40 2,92 3,46 4,24

1.000 0,57 2,66 1,49 1,35 2,83 3,34 4,10

1.250 0,50 2,42 1,37 1,24 2,66 3,10 3,83

1.500 2,23 1,28 1,16 2,53 2,91 3,63

2.000 1,98 1,15 1,04 2,33 2,64 3,32

2.500 1,80 1,05 0,95 2,19 2,45 3,10

3.000 1,66 0,98 0,89 2,08 2,31 2,94

4.000 1,47 0,88 0,80 1,92 2,10 2,69

5.000 1,34 0,81 0,73 1,80 1,95 2,51

6.000 1,24 0,75 0,68 1,71 1,83 2,38

7.000 1,16 0,71 0,64 1,64 1,74 2,27

8.000 1,09 0,68 0,61 1,58 1,66 2,18

9.000 1,04 0,65 0,58 1,53 1,60 2,10

10.000 0,99 0,62 0,56 1,48 1,54 2,03

20.000 0,74 0,48 0,43 1,22 1,22 1,65

50.000 0,50 0,94 0,90 1,24

TABEL GEMIDDELD AANTAL UREN PER  / M²  -  CATEGORIE NIEUWBOUW
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ONDERZOEK: JOHAN RUTGEERTS  DECEMBER 2015 
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ONDERZOEK: JOHAN RUTGEERTS  DECEMBER 2015 
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ONDERZOEK: JOHAN RUTGEERTS  DECEMBER 2015 

 

EW EW MW SH IL PG BU ON Totalen

Aantal Records 403 51 11 25 143 50 45 1008

Totaal Budget 84.552.466 57.434.021 45.083.310 20.846.345 173.918.606 51.217.897 103.355.671 884.908.495

Totaal m² 89.730 56.039 63.044 46.864 246.679 69.023 115.528 1.168.556

kostprijs / m² 1.147 1.119 856 1.082 1.056 1.335 1.133

uren /m² 2,86 1,22 0,55 1,37 1,85 1,83 2,29

R² 0,8328 0,6314 0,6314 0,6314 0,6314 0,6314 .16

trend functie y=82,321*x-0,625 y=5,745*x-0,175 y=7,444*x-0,315 y=40,37*x-0,595 y=12,752*x-0,285 y=12,752*x-0,285 y=12,7398*x-0,226

OPPERVLAKTEUREN UREN UREN UREN UREN UREN UREN

125 506                   308                   

150 542                   377                   

175 574                   428                   

200 603                   479                   348                   563                   563                   769                   

225 631                   529                   365                   613                   613                   843                   

250 656                   577                   381                   661                   661                   914                   

275 680                   625                   396                   707                   707                   984                   

300 702                   672                   385                   410                   753                   753                   1.053               

325 724                   718                   407                   424                   797                   797                   1.120               

350 744                   764                   428                   437                   841                   841                   1.187               

375 764                   810                   449                   449                   883                   883                   1.252               

400 783                   854                   469                   461                   925                   925                   1.316               

450 818                   943                   508                   484                   1.006               1.006               1.441               

500 851                   1.030               547                   505                   1.085               1.085               1.564               

600 911                   1.199               619                   543                   1.236               1.236               1.801               

700 965                   1.363               688                   578                   1.380               1.380               2.029               

800 1.015               1.524               754                   611                   1.518               1.518               2.250               

900 1.061               1.682               817                   640                   1.651               1.651               2.465               

1.000 1.103               1.836               879                   668                   1.781               1.781               2.674               

1.250 2.213               1.024               732                   2.089               2.089               3.178               

1.500 2.576               1.160               788                   2.379               2.379               3.660               

2.000 3.276               1.413               885                   2.923               2.923               4.573               

2.500 3.947               1.646               969                   3.429               3.429               5.435               

3.000 4.596               1.865               1.043               3.906               3.906               6.258               

4.000 5.844               2.271               1.172               4.798               4.798               7.819               

5.000 7.041               2.646               1.283               5.628               5.628               9.293               

6.000 8.199               2.998               1.381               6.411               6.411               10.702             

7.000 9.325               3.332               1.470               7.159               7.159               12.058             

8.000 10.425             3.651               1.552               7.876               7.876               13.371             

9.000 3.958               1.627               8.568               8.568               14.647             

10.000 4.254               1.698               9.238               9.238               15.891             

20.000 6.839               15.164             15.164             27.174             

TABEL GEMIDDELD AANTAL UREN / m²  - CATEGORIE VERBOUWING
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EW MW SH IL PG BU ON Totalen

Aantal Records 403 51 11 25 143 50 45 1008

Totaal Budget 84.552.466 57.434.021 45.083.310 20.846.345 173.918.606 51.217.897 103.355.671 884.908.495

Totaal m² 89.730 56.039 63.044 46.864 246.679 69.023 115.528 1.168.556

kostprijs / m² 1.147 1.119 856 1.082 1.056 1.335 1.133

uren /m² 2,86 1,22 0,55 1,37 1,85 1,83 2,29

R² .42 .01 .74 .63 .43 .35 .16

trend functie y=82,321*x-0,625 y=5,745*x-0,175 y=7,444*x-0,315 y=40,37*x-0,595 y=12,752*x-0,285 y=12,752*x-0,285 y=12,7398*x-0,226

OPPERVLAKTEUREN / m² UREN / m² UREN / m² UREN / m² UREN / m² UREN / m² UREN / m²

125 4,05 2,47

150 3,61 2,51

175 3,28 2,45

200 3,02 2,40 1,74 2,82 2,82 3,85

225 2,80 2,35 1,62 2,72 2,72 3,75

250 2,62 2,31 1,52 2,64 2,64 3,66

275 2,47 2,27 1,44 2,57 2,57 3,58

300 2,34 2,24 1,28 1,37 2,51 2,51 3,51

325 2,23 2,21 1,25 1,30 2,45 2,45 3,45

350 2,13 2,18 1,22 1,25 2,40 2,40 3,39

375 2,04 2,16 1,20 1,20 2,35 2,35 3,34

400 1,96 2,14 1,17 1,15 2,31 2,31 3,29

450 1,82 2,10 1,13 1,07 2,24 2,24 3,20

500 1,70 2,06 1,09 1,01 2,17 2,17 3,13

600 1,52 2,00 1,03 0,91 2,06 2,06 3,00

700 1,38 1,95 0,98 0,83 1,97 1,97 2,90

800 1,27 1,91 0,94 0,76 1,90 1,90 2,81

900 1,18 1,87 0,91 0,71 1,83 1,83 2,74

1.000 1,10 1,84 0,88 0,67 1,78 1,78 2,67

1.250 1,77 0,82 0,59 1,67 1,67 2,54

1.500 1,72 0,77 0,53 1,59 1,59 2,44

2.000 1,64 0,71 0,44 1,46 1,46 2,29

2.500 1,58 0,66 0,39 1,37 1,37 2,17

3.000 1,53 0,62 0,35 1,30 1,30 2,09

4.000 1,46 0,57 0,29 1,20 1,20 1,95

5.000 1,41 0,53 0,26 1,13 1,13 1,86

6.000 1,37 0,50 0,23 1,07 1,07 1,78

7.000 1,33 0,48 0,21 1,02 1,02 1,72

8.000 1,30 0,46 0,19 0,98 0,98 1,67

9.000 0,44 0,18 0,95 0,95 1,63

10.000 0,43 0,17 0,92 0,92 1,59

20.000 0,34 0,76 0,76 1,36

TABEL GEMIDDELD AANTAL UREN / m²  - CATEGORIE VERBOUWING
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Gebruik van de onderzoeksresultaten  
 

De onderzoeksresultaten kunnen gebruikt worden door zowel de gebruikers 

van architectenprestaties als door de architecten zelf. 

De gebruikers kunnen zich een duidelijk beeld vormen van wat de architec-

tenprestatie gemiddeld aan tijd en kosten inhoudt. 

De architecten kunnen hun eigen nacalculatie toetsen aan de resultaten 

binnen de diverse geanalyseerde categorieën van het onderzoek. 

In onderstaande tabel hebben we een simulatie gemaakt van het gemiddeld 

aantal geleverde uren per categorie en per soort ς zowel nieuwbouw als ver-

bouwing. 

We zijn uitgegaan van een bouwbudget (eerste kolom) en hebben in de 

tweede kolom de overeenstemmende werklast weergegeven, overeenkomstig 

onze bevindingen. 

In de derde kolom vindt u het aantal vierkante meter bebouwde opper-

vlakte dat we bekomen door het bouwbudget te delen door de gemiddelde 

kostprijs van deze categorie bouwwerken. 

In de vierde kolom hebben we de werklast weergegeven volgens onze be-

vindingen uitgerekend in uren/m². 

In de vijfde kolom vindt men het gemiddelde van deze twee gegevens. 

In de zesde kolom is de afwijking weergegeven in percent van de werklast 

uitgerekend per m² ten opzichte van de werklast in verhouding tot het budget. 

We stellen vast dat er categorieën zijn waar de afwijking aanzienlijk is, doch 

ook dat er categorieën zijn waar de afwijking zeer gering is. 

Dat kan verklaard worden door de variatie van de kostprijs. We hebben in 

deze tabel met een gemiddelde kostprijs gerekend doch we hebben nog geen 

onderzoek gedaan of er relevante correlatie is tussen de eenheidsprijs per vier-

kante meter en de grootte van het ontwerp. Verder onderzoek zou dit eventu-

eel kunnen verklaren. 
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EENGEZINSWONING NIEUWBOUW 300.000ϵ         503       234      350      427       30

EENGEZINSWONING VERBOUWING 300.000ϵ         682       304      702      692       -3

MEERGEZINSWONING NIEUWBOUW 3.000.000ϵ      3.727    2.481   4.491   4.109    -20

MEERGEZINSWONING VERBOUWING 3.000.000ϵ      3.480    2.681   3.120   3.300    10

SOCIALE HUISVESTING NIEUWBOUW 3.000.000ϵ      3.459    2.595   2.631   3.045    24

SOCIALE HUISVESTING VEBOUWING 3.000.000ϵ      3.281    3.504   2.020   2.651    38

LOODS / INDUSTRIEBOUW NIEUWBOUW 3.000.000ϵ      2.417    4.830   3.651   3.034    -51

LOODS / INDUSTRIEBOUW VERBOUWING 3.000.000ϵ      1.787    2.772   1.000   1.394    44

PUBLIEKE GEBOUWEN NIEUWBOUW 3.000.000ϵ      5.530    2.490   5.676   5.603    -3

PUBLIEKE GEBOUWEN VERBOUWING 3.000.000ϵ      3.610    2.659   3.529   3.570    2

BUREAUGEBOUWEN 3.000.000ϵ      4.942    2.267   5.630   5.286    -14

BUREAUGEBOUWEN VERBOUWING 3.000.000ϵ      5.001    2.247   2.210   3.606    56

SCHOLEN NIEUWBOUW 3.000.000ϵ      5.674    2.174   6.943   6.309    -22

SCHOLEN VERBOUWING 3.000.000ϵ      6.141    2.742   5.800   5.971    6  

Voor de cijfers: zie tabellen van pag. 74 tot 92.  

 

    De werklast zoals hier berekend is bijgevolg 

geen absolute waarde doch heeft wel een relatieve betekenis. Ze kan dienen 

als uitgangspunt om een ereloon te onderhandelen. De werklast kan vermenig-

vuldigd worden met een uurloon dat rekening houdt met een aantal factoren 

die hieronder summier worden aangehaald. 

 

Wat houdt de kostprijs van een uurloon in ? 

Het uurloon wordt bepaald door een aantal factoren: 

1. het gemiddelde uurloon dat betaald wordt aan medewerkers; 

2. de overheadkosten, uitgedrukt in een vast bedrag per uur; 

3. de rentabiliteitsfactor; 

4. de normale winstmarge; 

5. de reputatie en faam van de architect. 
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De overheadkosten coveren : 

- de vaste kosten (infrastructuurkosten, logistiek, recurrente exploitatie-

kosten ); 

- de beheerskosten; 

- de gemiddelde dossierkosten (verplaatsingen, standaard reproductiekos-

ǘŜƴΣ Χύ 

Bijzondere dossierkosten kunnen afzonderlijk in de architectenovereen-

komst opgenomen worden. 

Als rentabiliteitsfactor wordt de complexiteit van de opdracht in ogen-

schouw genomen.  

Deze factoren behoren in principe tot de interne keuken van de architect. 

Ervaring, interne rentabiliteit, reputatie en efficiëntie spelen uiteraard ook mee 

bij de bepaling van het uurloon. 
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DEEL II 

 
NACALCULATIE VAN       KAN-

DIDATUURSTELLINGEN 
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KANDIDATUURSTELLING ς WEDSTRIJDEN 
 

We hebben in deze studie ook onderzoek gedaan naar vijf categorieën van 

kandidatuurstellingen: 

KR / de kandidatuurstelling op basis van voorstelling van het bureau en haar 

referenties 

KV / de kandidatuurstellingen op basis van het opmaken van een visienota  

KS / de kandidatuurstellingen op basis van het maken van een schetsontwerp 

KO / de kandidatuurstellingen op basis van het maken van een voorontwerp  

KU / de kandidatuurstellingen op basis van het maken van een uitvoeringsont-

werp  

Kandidatuurstellingen zijn oproepen van opdrachtgevers die aan architec-

tenbureaus de vraag stellen of ze wensen mee te dingen, op basis van een se-

lectie, om een bepaalde opdracht te verwerven. 

De selectie gebeurt op basis van een aantal criteria die door de opdrachtge-

ver zullen beoordeeld worden om na te gaan welke van de kandidaten als de 

meest geschikte kunnen aangewezen worden. 

Het aantal criteria is in principe onbeperkt. Men onderscheidt twee soorten 

criteria. De objectieve criteria en de subjectieve criteria. 

Als objectieve criteria zijn de twee meest in het oog springende: de kost-

prijs van de prestatie en de tijd waarbinnen de prestatie zal uitgevoerd worden. 

Deze criteria worden uitgedrukt in cijfers en kunnen derhalve, mits de juiste 

formules in de beoordeling gebruikt worden, alle kandidaten op een objectieve 

wijze rangschikken. 

Subjectieve criteria zijn groter in aantal en geven ook aanleiding tot een sub-

jectieve beoordeling. Deze kunnen gaan van de voorstelling van de kandidaten, 

de samenstelling van het team dat aan het project zal werken (al dan niet in 

onderaanneming), referenties van eerder uitgevoerde werken of de beoorde-

ling van vorige opdrachtgevers. Daarnaast kan de opdrachtgever ook vragen 

om reeds een deel van de opdracht uit te voeren en voor te stellen, teneinde al 

een idee te hebben van wat de kandidaat-architect voor ogen heeft, voor deze 

specifieke opdracht. 

Deze uitbreiding van de kandidatuurstelling kan, naast de kandidatuurstelling 

op basis van referenties, ook nog bestaan uit het opstellen van een visienota, 

het maken van een schetsontwerp, het maken van een voorontwerp of het ma-

ken van een uitvoeringsontwerp. 

Deze uitbreiding, die inhoudt dat reeds een deel van de opdracht wordt uitge-

voerd, behoort in feite tot de opdracht van de architect, waarvoor hij ook een 

overeenkomstige vergoeding hoort te ontvangen.  
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In al deze gevallen maakt het niet uit of de opdrachtgever een overheid dan 

wel een private opdrachtgever is. 

Behoudens de KR verwacht men van alle overige kandidaten, minstens een 

grondige analyse van de site en het programma, voor zover het programma 

door de opdrachtgever reeds klaar en duidelijk geformuleerd is. 

Bij een KS vraagt men additioneel het maken van enkele schetsen, een mas-

terplan en een ruwe indeling van de organisatie, teneinde zich een beeld te 

kunnen vormen hoe de architectuur en de organisatie er kan uitzien. 

Bij een KO vraagt men naast het voorgaande reeds plannen, doorsneden en 

gevels op schaal getekend die een eerste uitwerking zijn van het beoogde pro-

ject. 

Bij een KU vraagt men reeds een gedetailleerd ontwerp, dat, indien het niet 

gaat over een getrapte kandidatuurstelling, nog niet werd uitgepraat met de 

opdrachtgever. Dit KU dient daarenboven meestal gepaard te gaan met een 

offerteprijs voor de uitvoering. De meeste KU dossiers kunnen dan ook gecata-

logeerd worden onder de DBFM offerte-aanvragen waarbij zowel het ontwerp 

(Design), de realisatie (Build), de prefinanciering (Finance) en het onderhoud 

(Maintain) als één pakket wordt aangeboden ter selectie. 

 

Het was de bedoeling om met deze studie, op basis van geregistreerde ge-

gevens een onderzoek te doen naar de werkbelasting die deze verschillende 

vormen van kandidatuurstellingen voor de architecten met zich meebrengen. 

In het onderzoek hebben we een aantal records (220) waarbij het aandeel 

van de kandidatuurstelling afzonderlijk genoteerd werd en vervat zit in de vol-

ledige opdracht, die resulteerde uit de kandidatuurstelling. 

We hebben eveneens een aantal records (281) die niet leidden tot het bin-

nenhalen van de opdracht. 

Net zoals in het eerste gedeelte van het onderzoek hebben we de werkbe-

lasting proberen te verklaren tegenover het bouwbudget en de oppervlakte 

van het beoogde bouwproject. 

We hebben in deze fase geen onderscheid gemaakt tussen de diverse types 

van gebouwen. De stalen zouden hierdoor te klein en bijgevolg weinig repre-

sentatief worden. 

In het geheel beschikten we over 530 records doch na uitsluiting van onvol-

ledige records houden we er nog 501 over. 
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Krefer. 60 2.264            940.947.331ϵ             751.163         0,02          0,003        38             

Kvisie 77 22.881          550.235.392ϵ             373.771         0,41          0,060        297           

Kschets 118 29.913          537.650.799ϵ             448.676         0,56          0,070        253           

Kontw 223 94.956          1.852.243.395ϵ          1.695.347      0,51          0,060        426           

Kuitv 23 26.620          323.452.163ϵ             118.591         0,82          0,140        1.157        

TOTALEN 501 176.634        4.204.529.080ϵ          3.387.548ϵ     

 

Onderstaande grafiek geeft het gemiddeld aantal uren gespendeerd per type dossier in de fase kandida-

tuurstelling weer. 
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Ook het percentage van het aandeel kandidatuurstelling ten opzichte van 

de totale werkbelasting per dossier werd onder de loep genomen. Het betreft 

hier in totaal 220 cases. 
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KAN refer. 28 699            82.341.286ϵ             81.818          1               

KAN visie 28 2.573         84.233.590ϵ             85.327          3               

KAN schets 44 8.427         159.839.683ϵ           138.523        6               

KAN ontw 107 44.717       905.236.236ϵ           848.961        8               

KAN uitv 13 15.937       175.718.234ϵ           107.357        18             

TOTALEN 220 72.353       1.407.369.029ϵ        1.261.986ϵ    

 

 

Onderstaande grafiek : Percentage aandeel uren fase kandidatuurstelling ten 

opzichte van de totale werkbelasting van volledig uitgewerkte dossiers. 

 

 

 

Onderstaande grafieken geven de trendlijn weer van het aantal uren er gemid-

deld gepresteerd worden in functie van het bouwbudget in de fase van schets-

ontwerpen en van ontwerpen. 

Voor de interpretatie van de trendlijnen, zie pag. 45. 
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DEEL III 
 

 

VERGELIJKINGEN  
MET ANDERE  

BEREKENINGSWIJZEN 
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VERGELIJKINGEN MET ANDERE BEREKENINGSWIJZEN 
In dit deel willen we de resultaten van ons onderzoek toetsen aan vergelijk-

bare berekeningswijzen die het dichtst aanleunen met onze wijze van bereke-

nen. Dit is met name de berekening van werkbelasting per m². Berekening van 

de werkbelasting in functie van het bouwbudget geeft immers een vertekend 

beeld daar bouwbudgetten per land wel eens willen verschillen.  

Zo komen we terecht bij twee vergelijkbare berekeningswijzen: 

- het Finse ARKITEHDIN TYÖMÄÄRÄN ARVIONTI RAKENNUSHANKKEESSA    

en het  

- Waalse model van de CFGOA. 

De Finse berekeningswijze leunt het dichts bij de berekeningswijze van dit 

onderzoek. Het ARKITEHDIN TYÖMÄÄRÄN ARVIONTI RAKENNUSHANKKEESSA 

hanteert een eenvoudige berekening à rato van een aantal berekende werklast 

per vierkante meter projectoppervlakte. 

Ze hanteren zeven categorieën waarvan de eerste de meest veeleisende is. 

Er wordt geen strikt onderscheid gemaakt tussen restauratie, verbouwing of 

nieuwbouw. De categorieën gaan uit van de omgevingseisen, de complexiteit 

van de werken en het ambitieniveau van de opdrachtgever. 

Zo kunnen de eengezinswoningen nieuwbouw uit onderhavige studie gelijk-

gesteld worden met categorie IV van de Finse normen; de categorie publieke 

gebouwen kan gelijkgesteld worden met categorie II;  de categorie industriëel 

en loodsen kunnen gelijkgesteld worden met categorie VII.  

Categorie I 
 

Deze categorie omvat veeleisende nieuwbouwprojecten op uitdagende bouwplaat-
sen of zijn functioneel divers 
De streefwaarde van de opdrachtgever is zeer hoog. Kenmerkend is de grote omvang 
van het project 
Renovatieprojecten bijvoorbeeld, betreffen historisch waardevolle en beschermde 
gebouwen of restauraties van veeleisende functionele gebouwen, uitgebreide reno-
vaties. 
Het architectonisch ontwerp getuigt van een bredere missie. 

Categorie II  
 

Projecten in deze categorie zijn functioneel divers of de activiteit stelt een aantal 
speciale vereisten. 
Streefwaarde van de opdrachtgever is hoog of de omgeving is ofwel historisch of is 
een waardevol stadsgezicht. 

Categorie III De streefwaarde van de opdrachtgever is hoger dan normaal. De omvang van de ont-
werpopgave is normaal. 

Categorie IV Nieuwbouwprojecten hebben een normaal kwaliteitsniveau. Het project heeft geen 
bijzonder veeleisend ruimteprogramma, of is niet functioneel abnormaal. De catego-
rie omvat ook eenvoudige reparaties of dito renovaties van openbare gebouwen.  De 
ontwerpopgave is normaal. 

Categorie V Het kwaliteitsniveau van de groep projecten is iets bescheidener dan normaal. Deze 
categorie omvat tevens de elementaire herstelwerken. 

Categorie VI 
 

Projecten hebben een eenvoudig programma. De bouwplaatsen zijn onproblema-
tisch. Het ambitieniveau van de opdrachtgever is eenvoudig en duidelijk. Renovaties 
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zijn conventionele wijzigingen of vernieuwingen die de gebouwen niet ingrijpend wij-
zigen. Beperkte renovaties. 
De ontwerpopdracht is duidelijk omschreven en de project uitgangspunten zijn hel-
der. 

Categorie VII In principe probleemloze nieuwbouwprojecten, die doorgaans veel herhaling bevat-
ten.  
Renovatieprojecten zijn eenvoudig  zoals de gevelreparaties, renovaties of eenvou-
dige bestemmingswijzigingen, met inbegrip van repetitieve werkzaamheden. De ont-
werptaak is heel duidelijk. 

 

 

   CFGOA 

De Franstalige vleugel van de Nationale Raad der Orde van Architecten, de 

Conseil franco- Ŝǘ ƎŜǊƳŀƴƻǇƘƻƴŜ ŘŜ ƭΩhǊŘǊŜ ŘŜǎ !ǊŎƘƛǘŜŎǘŜǎ ό/CDh!ύΣ ƘŜŜŦǘ ƻǇ 

haar wedsite een berekeningsmodule waarmee zowel architecten als opdracht-

gevers kunnen berekenen hoe groot de werklast of de kostprijs van het ereloon 

zal bedragen in functie van de categorie van werken, de oppervlakte en het 

budget. 

De wijze van berekenen noch de referentie op wat deze wijze van bereke-

nen gesteund is wordt niet weergegeven. De site vermeldt enkel dat er een af-

wijking kan zijn van 20 % in meer of in min ten opzichte van de aanbeveling. 

We hebben een hele reeks simulaties uitgevoerd met deze rekenmodule ς 

berekening in functie van het aantal m² - en deze in onderstaande tabel weer-

gegeven. (zie voorbeeld hieronder) 
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PRESTATIONS ESTIMÉES DE LA MISSION DE L'ARCHITECTE 

9500 m²             Constructions industrielles (Catégorie A) 

mission architecturale complète (recommandée par l'Ordre des Architectes) 

ср ϵκƘ 

Mission choisie pour votre projet : mission architecturale complète. 

PHASE CONCEPTION    ¢h¢![ tI!{9 /hb/9t¢Lhb рр ҈ омно Ƙ нлн ффрΣлл ϵ 

PHASE TRAVAUX    TOTAL PHASE TRAVAUX       45 % 2555 h 16с лтрΣлл ϵ 

¢h¢![ D;b;w![                   млл ҈ рсту Ƙ осф лтлΣлл ϵ 

Identification du projet : 

Méthode de calcul par rapport au nombre de mètres carrés 

Répartition de la mission  % des prestations à effectuer pour chaque phase 

Estimation en heures* Estimation en euros** 

Etudes préliminaires      5 %   284 h   му пслΣлл ϵ 

Avant projet sommaire (APS)    10 %   568 h   ос фнлΣлл ϵ 

Avant projet détaillé (APD)    10 %   568 h   ос фнлΣлл ϵ 

Permis d'urbanisme (PU)    10 %   568 h   ос фнлΣлл ϵ 

Projet pour exécution     15 %   851 h   рр омрΣлл ϵ 

Cahier des charges     5 %   284 h   му пслΣлл ϵ 

Assistance aux contrats     5 %   284 h   му пслΣлл ϵ 

Direction des travaux     25 %   1419 h   фн норΣлл ϵ 

Détails d'exécution     5 %   284 h   му пслΣлл ϵ 

Approbation des documents    5 %   284 h   му пслΣлл ϵ 

Assistance aux réceptions    5 %   284 h   му пслΣлл ϵ 

Outil de calcul des prestations http://fr.ordredesarchitectes.be/fr/general/mo/outilprestations/hon-

oraire.php 

* Les spécificités de votre projet peuvent entrainer une variation du résultat obtenu allant jusqu'à +/- 20% 

(coefficient de correction allant de 0,8 à 1,2 du résultat ob tenu) 

** N'oubliez pas d'ajouter une tva de 21% aux honoraires d'architectes. 

 

 

 

 



                              ONDERZOEK NACALCULATIE VAN ARCHITECTENPRESTATIES                                  119 

ONDERZOEK: JOHAN RUTGEERTS  DECEMBER 2015 

 

AANTAL UREN VOOR DRIE CATEGORIEËN OPDRACHTEN VOLGENS DRIE            
VERSCHILLENDE REKENMODULES 
 

In de volgende tabellen en grafieken geven we vergelijking van de werklast 

volgens de beschikbare gegevens van andere tabellen. 

De eerste tabel maakt een vergelijking van de workload berekend volgens 

de STUDIE KULeuven  //  FINSE rekentabel  //  CFGOA Rekenmodule (Fransta-

lige vleugel van Orde van Architecten  België) in functie van de workload per 

m². 

In de tweede tabel doen we het zelfde voor de workload berekend in func-

tie van de bouwbudgetten doch hier enkel met de gegevens van de studie van 

de KULeuven en de CFGOA. 

Vergelijkingen met andere studies en normen (HOAI, SIA, Oostenrijk en Ita-

lië) zijn niet mogelijk vermits deze de workload reeds omgezet hebben naar 

percentages of bedragen in functie van de bouwbudgetten. Deze berekenings-

wijze impliceert dat er afgesproken uurlonen in verwerkt zijn. In deze studie 

wordt deze oefening niet gemaakt. 
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250        572      392      194 357      785      360      1.046     1.314     581            

300        640      452      226 380      915      438      1.192     1.541     699            

350        704      507      262 401      1.038   506      1.332     1.756     805            

400        765      558      300 420      1.153   579      1.466     1.960     914            

450        822      604      338 437      1.261   646      1.596     2.155     1.019         

500        878      646      374 453      1.363   714      1.722     2.340     1.122         

600        983      720      441 482      1.547   841      1.963     2.683     1.326         

700        1.081   781      515 508      1.709   974      2.193     2.993     1.541         

800        1.174   830      581 532      1.850   1.102   2.414     3.272     1761

900        1.263   871      646 554      1.975   1.226   2.627     3.524     1959

1.000     1.348   904      714 575      2.083   1.359   2.834     3.750     2154

1.500     1.733   989      1035 2.444   3.134   3.793     4.578     3.134         

2.000     2.071   1.012   1342 2.618   4.126   4.665     5.058     4.126         

2.500     2.377   1.265   1638 2.708   5.119   5.476     5.343     5.119         

3.000     2.662   1.227   1926 2.769   6.100   6.243     5.529     6.160         

3.500     2.921   1.222   2221 2.835   7.062   6.960     5.681     7.062         

4.000     3.180   1.244   2526 2.924   8.010   7.678     5.832     8.019         

4.500     3.415   1.292   2819 3.038   8.910   8.346     6.003     8.960         

5.000     3.651   1.360   3106 3.175   9.914   9.014     6.205     9.914         

5.500     3.869   1.441   3400 3.339   10.858 9.645     6.441     10.858       

6.000     4.088   1.536   3694 3.438   11.806 10.277   6.714     11.806       

6.500     4.292   1.638   3985 3.725   12.759 10.864   6.832     12.759       

7.000     4.497   1.750   4279 3.941   13.705 11.481   7.560     13.705       

7.500     4.690   1.868   4560 4.170   14.654 12.059   7.718     14.650       

8.000     4.884   1.984   4850 4.408   15.601 12.638   8.096     15.601       

8.500     5.069   2.100   5126 4.658   16.552 13.196   8.500     16.554       

9.000     5.254   2.022   5400 4.914   17.500 13.755   8.919     17.560       

9.500     5.390   2.347   5678 5.168   18.435 14.296   9.348     18.435       

10.000   5.430   19.701 14.838   9.790     19.701       

11.000   5.951   21.674 15.898   10.692   21.674       

12.000   6.480   23.641 16.958   11.616   23.641       

13.000   18.018   12.558   25.611       

14.000   19.078   13.510   27.582       

15.000   20.141   14.460   29.554       

16.000   20.997   15.408   31.528       

17.000   21.853   16.371   33.495       

18.000   22.709   17.334   35.462       

19.000   23.565   18.297   37.435       

20.000   24.424   19.260   39.402       

21.000   25.274   20.223   41.370       

m²

LOODS EN INDUSTR. NWBWONINGBOUW NWB PUBLIEK GEBOUW NWB
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100.000        130             106 233             106                501             142               454                218                 

150.000        184             161 309             186                669             218               603                322                 

200.000        235             214 378             246                820             282               738                422                 

250.000        285             260 442             306                959             354               864                521                 

300.000        334             314 503             365                1.091          420               982                621                 

350.000        381             360 560             422                1.216          486               1.094             720                 

400.000        427             414 615             481                1.336          555               1.201             820                 

450.000        473             460 668             540                1.452          620               1.305             920                 

500.000        518             506 719             600                1.563          686 1405 1020

600.000        606             605 817             714                1.778          820 1597 1214

700.000        692             698 910             820                1.982          946 1779 1394

800.000        775             785 999             926                2.178          1.074            1.954             1.574              

900.000        858             875 1.085          1.038             2.366          1.200            2.123             1.746              

1.000.000     940             965 1.168          1.145             2.549          1.325            2.286             1.934              

1.250.000     1.138          1182 1.365          1.406             2.983          1.634            2.678             2.000              

1.500.000     1.332          1398 3.392          1.938            3.038             2.794              

1.750.000     1.520          1602 3.782          2.235            3.385             3.206              

2.000.000     1.705          1814 4.155          2.534            3.718             3.620              

2.500.000     2.066          2206 4.863          3.106            4.349             4.419              

3.000.000     2.417          2620 5.530          3.700            4.942             5.220              

4.000.000     3.095          3434 6.773          4.874            6.048             6.866              

5.000.000     3.750          4240 7.927          6.040            7.074             8.420              

6.000.000     4.387          5034 9.014          7.194            8.040             10.060            

7.000.000     5.008          5800 10.049        8.320            8.959             11.599            

8.000.000     5.618          6560 11.041        9.440            9.839             13.120            

9.000.000     6.217          7338 11.997        10.578          10.687           14.674            

10.000.000   6.806          8100 12.922        11.700          11.508           16.200            

15.000.000   17.198        17.325          15.297           23.854            

20.000.000   21.064        22.760          18.721           31.134            

BUREEL GEBOUW NWB

ϵ

LOODS / INDUSTR. NWBWONINGBOUW NWB PUBLIEK GEBOUW NWB
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BESLUITEN 
 

1 // De correlaties tussen het aantal gepresteerde uren en respec-

tievelijk het bouwbudget en de bebouwde oppervlakte zijn zeer 

groot. 

2 // De studie toont globaal aan dat de werkbelasting voor archi-

tectuuropdrachten verhoudingsgewijs daalt bij toename van het 

ōƻǳǿǾƻƭǳƳŜ Ŝƴ ƘŜǘ ōƻǳǿōǳŘƎŜǘΦ 5Ŝ ƎǊŀŦƛŜƪŜƴ ƻǇ ŘŜ ǇŀƎƛƴŀΩǎ рнΣ 57, 

62, 67, 72, 77, 82 en 87 tonen dit aan. 

3 // Het inschatten van de werkbelasting heeft geen absolute 

maar een relatieve betekenis. De werkbelasting is afhankelijk van de 

categorie werken, de aard van het gebouw, de complexiteit van de 

opdracht en de precieze omvang van de opdracht.  Een vergelijking 

van de werklast tussen enerzijds het bouwbudget en anderzijds de 

bebouwde oppervlakte is aangewezen. 

4 // Bij de categorie verbouwingen zien we dat de werklast voor 

eengezinswoningen veel hoger ligt bij kleinere opdrachten maar ge-

leidelijk aan neigt naar de werklast van nieuwbouw binnen dezelfde 

categorie naarmate het budget groter wordt. Zie pag. 52. 

5 // Bij de categorie sociale huisvesting zien we zelfs dat de werk-

last bij verbouwingen afneemt ten opzichte van nieuwbouw.   Zie 

pag. 62. 

6 // Dezelfde tendens stellen we vast bij de categorie industrie-

bouw en loodsen. Zie pag. 67 

7 // Bij de categorie publieke gebouwen, bureaus en schoolge-

bouwen is de werklast nieuwbouw/verbouwing nagenoeg gelijklo-

pend. Zie pag. 72, 77 en 82. Met die uitzondering dat de werklast bij 

verbouwing in de categorie bureaus lager ligt dan bij nieuwbouw. Dit 

kan als oorzaak hebben dat in deze categorie het aandeel inrichtings- 

en infrastructuurwerken vrij hoge budgetten genereren die een la-

gere werklast verantwoorden.  

8 // Enkel bij de categorie meergezinswoningen is de werklast bij 

verbouwingen een constante en is er geen afname bij grotere volu-

mes. Zie pag. 57 

9 // Dezelfde tendensen stellen we vast bij de berekening van de 

gemiddelde werklast indien uitgedrukt in uren per vierkante meter. 
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10 // Deze studie toont aan dat de klassieke opsplitsing in de bere-

kening van het ereloon tussen nieuwbouw en verbouwing dient bij-

gestuurd te worden. 

11 // Vergelijkingen van de werklast tussen de diverse categorieën 

opdrachten levert ook merkwaardige vaststellingen op. 

De werkbelasting van Industrie en loodsen is de helft van eenge-

zinswoningen. Bij publieke gebouwen is die werkbelasting voor kleine 

opdrachten zeer groot om dan gelijk te lopen met eengezinswonin-

ƎŜƴ ǾƻƻǊ ǇǊƻƧŜŎǘŜƴ ǊƻƴŘ ŘŜ мΦлллΦллл ϵ ōƻǳǿōǳŘƎŜǘ ƻƳ Řŀƴ ōƛƧ ȊŜŜǊ 

grote omvangen 20 % lager te eindigen. Noteer dat het evenwel geen 

zin heeft om de werkbelasting van eengezinswoningen hoger dan 

мΦлллΦллл ϵ ǘŜ ōŜǊŜƪŜƴŜƴ ǾŜǊƳƛǘǎ Řƛǘ ǎƻƻǊǘ ƻǇŘǊŀchten eerder 

schaars te noemen is. 

12 // Bij onderwijsgebouwen is de werklast nagenoeg gelijk met 

deze van gewone publieke gebouwen. Kantoorgebouwen kennen een 

lagere werkbelasting die gemiddeld 10 % lager ligt dan de gewone 

publieke gebouwen. Zie pag. 82 en 72. 

13 // De werkbelasting voor sociale huisvesting en meergezinswo-

ningen ƛǎ ƴŀƎŜƴƻŜƎ ǘƻǘ ŜŜƴ ōǳŘƎŜǘ Ǿŀƴ нΦлллΦллл ϵΦ .ƛƧ ƘƻƎŜǊŜ ōǳŘπ

getten is de werklast voor meergezinswoningen groter. 

14 // We hebben ons in deze studie beperkt tot het vastleggen van 

de werklast. Het omzetten van deze werklast naar een percentage 

van de bouwkost of een bedrag per bebouwde vierkante meter zou 

impliceren dat we rekening houden met basistarieven die binnen de 

sector gebruikelijk zijn. 

We zijn van mening dat dit eerder de taak is van het beroepsveld 

om uit te rekenen wat de minimale loonnormen zijn, rekening hou-

dend met de opleidingsgraad, de ervaring en de verantwoordelijk-

heid van de architecten, vennoten, partners en medewerkers. 
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BIJLAGEN 

Bijlage 1:  Uittreksel ereloonberekening volgens DN 3  NROA 
 

 


